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Smiouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Bfeclav
nameésti T. G. Masaryka 3, 690 81 Breclav
Zastoupené: MUDr. Oldfichem Ry8avym — starostou mésta
K jednani ve vé&cech technickych povéien: Ing. Jaroslav Parolek — mistostarosta
IC:. 002 83 061
DIC: CZ00283061
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.
¢. 0. 19-18322790257/0100
(dale jen "objednatel")

Zhotovitel: VISPO CZ. s. 1. 0.

Vétetov 57, 697 01 Kyjov
zapsana v obchodnim rejstiiku vedenem u Krajského soudu v Brné, oddil C, vioZzka
41561, datum zapisu 27. 2. 2014
zastoupeny: Josefem Zvonarem, jednatelem spole¢nosti
osoba povefena jednat jmenem zhotovitele ve vécech technickych: Josef Zvonaf
IC: 26278553

DIC: CZ726278553
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
& Udtu; 1388791359/0800

(dale jen Zhotovitel)

2 Rozsah predmétu smlouvy
2.1Rozsah pfedmétu smlouvy

Pfedmétem smiouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni
stavby, MU Bfeclav, budova OSVD - zatepleni a vyména otvorovych
vypini®. Zhotovenim stavby se rozumi uplne, funkéni a bezvadné
provedeni vsech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, vcetné
dodavek potrebnych materiélu a zalizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
dila dale provedeni vsech Cinnasti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukei jejichz provedeni je pro fadné dokoncéeni dila nezbytné
(napfi. zaflizeni stavenisté. bezpecnostni opatieni apod.) vcCetnée
koordinacni 2 kompletacni cinnosti celé stavby

Podrebne informace o stavbe jsou uvedeny v projektovych dokumentacich
jednotlivych objekiu. kieré predava Objednatel pfi podpisu této smlouvy
Zhotoviteli.
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Mimo vsechny definované d&innosti patii do dodavky stavby |
nasledujici prace a ¢innosti.
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Zajisteni kontrolniho a zkusebniho planu.

zajisténi vytyéeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za
jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné protokolarni predani
jejich spraveum,

zajisténi vSech nezbytnych pruzkumu nutnych pro fadné provadeni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho a stavebné
technologického charakieru k fadnému provedeni dila jako jsou
revize, skladkovné apod.,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi
na ochranu lidi a majetku (zejmena chodcu a vozidel v mistech
dotéenych stavbou)

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany
zivoiniho prostiedi

projednani a zajisteni pripadného zvlastniho uzivani komunikaci,
verejnych ploch a jina dopravni opatieni véetné uhrady vyméfenych
poplatku, najemného a nahrad za omezeni uzivani komunikaci,
prubézne cisténi objektu a jeho okoli,

zajisténi dopravniho znacen! k dopravnim omezenim, jejich Udrzba
a pfemistovani a nasledne odstraneni,

zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek die CSN (pfipadné
jinych norem vziahujicich se k provadénemu dilu véetné pofizeni
protokolu},

zajisteni atestu a dokladu o pozadovanych viastnostech vyrobkud ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a
revizi veskerych elekirickych zafizeni s pfipadnym odstranénim
uvedenych zavad,

zajisteni véech ostatnich nezbytnych zkousSek atestu a revizi podle
CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu
platnych v dobe provadéni a predani dila, kterymi bude prokazanc
dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametru dila,

ziizeni a odstraneni zalizeni stavenisté vcetné napojeni na
inZenyrske site,

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona
185/2001 Sb. - o odpadech,

uvedeni vsech povichu dotéenych stavbou do puvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen. pfikopy, propustky apod.).

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni

stavebnich pracl napl spraveum siti apod
zabezpecen! podminek stanovenych spravei inzenyrskych siti
zaysteni a splnéni podminek vyplyvajicich z uzemniho rozhodnuti a

ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladu,
vypracovan{ provozniho fadu pro Zkusebni provoz a Ucast na
Zkusebnim provozu
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zaSkoleni obhsluhy technologického zafizeni

zabezpeceni propagace projektu, ktera spociva v dodani a umisteni
velkoplogného informaéniho panelu a trvalé pamétni desky dle
Zavaznych pokynu pro Zadatele a pFijemce podpory v OPZP a
Grafického manuélu publicity pro OPZP
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3. Terminy a misto plnéni

3.1 Termin zahajeni

3.1.1 Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat
nejpozde]i do ¢trnactl dnu ode dne protokolarniho predani Staveniste.

3.2 Termin dokoncéeni

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozdéji do 13.
10. 2014.

3.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile 1 pfed sjednanym
Terminem dokonc¢eni dila a Objednatel je povinen dfive dokoncené
dilo prevzit a zaplatit.

3.2.3 Termin dokoncéeni je zavisly na fadném a vcasném splnéni soucinnosti
Objednatele dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s
poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s
pInénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje
se Termin dokoncéeni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v
pinéni jeho soucinnosti.

3.2.4 Prodleni Zhotovitele s dokoncenim dila delsi jak 80 dnu se povaZuje za
podstatné porugeni smlouvy, ale pouze v pfipade, ze prodleni
Zhotovitele nevzniklo z duvodu na strané Objednatele.

3.2.5 Termin dokonceni je shodny s terminem pfedani a pfevzeti dila.
3.3Podminky pro zmenu sjednanych terminu

3.3.1 Viceprace a Ménéprace, |gjichz finanéni objem neprekroci 10%
z hodnoty sjednané ceny dila, nemaji vliv na Termin dokonceni a dilo
bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou
jinak

3 4 Misto pineni
341 Mistem plnéni je kalastralni Uzemi mésta Bfeclav(podrobnéji viz.
projektova dokumentace)

4. Cena za dilo a podminky pro zménu sjednané ceny
4 1Vyse sjednane ceny
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4.1.1 Obé smiuvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou

cenu ve vysi
Cena za dilo: 1.696.720,78 K¢ bez DPH
DPH 21% 356.311,40 Ké
Cena za dilo 2.053.032,18 K¢ véetné DPH

4.20Obsah ceny

421

4272

4.2.3

4.2.4

425

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu
s ustanovenim § 2 zékona ¢. 526/1990 Sb., o cenach.
Cena Je stanovena podie Projektové dokumentace piedané
objednatelem zhotoviteli Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici
Viykaz vymér, ktery |e soucasti predané Projektové dokumentace.
Provedeni dila vrozsahu Projektové dokumentace co do druhu a
kvality materialu je zakladni povinnosti Zhotovitele pro dodrzeni
minimaini technickeé Urovné stavby z pohledu funkénosti dila. Jakékoliv
zmeény v oblasti pouZitych materiald je nutno nejprve odsouhiasit
Objednatelem a poskytovatelem dotace. V piipadé, Ze bude pouZit jiny
material nez je v Projektové dokumentaci hez vySe uvedeného
souhlasu, neproplati Objednatel tuto ¢ast dila a naklady za tuto ¢ast a
piipadné napravné opatieni pujdou zcela na Gicet Zhotovitele.
Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytne
k fadnému a vcasnemu provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni
provedeni praci a dodavek zejména i nakiady na

- vybudovani, udrZovani a odstraneni zalizeni stavenisté

- zabezpecteni bezpecnosti a hygieny prace

- opatfeni k ochrane Zivhostniho prostredi

pojisteni stavby a osob
- organizacni a koordinacni cinnost
poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi

- zajistéeni nezbytnych dopravnich opatreni
Sjednana cena obsahuje | pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen
v narodnim hospodarstvi, a to az do Terminu dokenceni dila.
Veskera manipulace se  stavebnim  materialem. popfipadé
s vybouranymi  hmotami nebo vytéZenou zeminou je obsahem
nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam
ma byt vytéZena zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je
povinnostl zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozenl v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem
zajistené misto je soucasti nabhidkové ceny bez ohledu na to, jaka
vzdalenost vodorovného pfesunu téchte hmot Je obsazena
v polozkovem rozpoctu zhotovitele.

4.3 Doklady urcujici cenu
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4.3.1 Je-li cena dila doloZena Polozkovymi rozpocty, ruci zhotovitel za to, Ze
tyto Polozkove rozpoéty jsou v Uplnem souladu s Vykazem vymeér,
predlozenym Objednatelem. PoloZkove rozpocty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (. jako podklad pro mésicni
fakturaci) a dale pro ocenéni pripadnych Vicepraci nebo Menepraci.

4.3.2 Zhotovitel nema pravo domahat se zvysSeni sjednané ceny z duvodu
chyb nebo nedostatku v Polozkovem rozpoctu, pokud jsou tyto chyby
dusledkem nepfesneho nebo neuplného ccenéni Vykazu vymer.

4.4 Podminky pro zmenu ceny

441 Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muze byt zméneéna
pouze za nize uvedenych podminek.

442 Zména sjednané ceny je mozZna pouze

a) pokud po podpisu smiouvy a pfed Terminem dokonceni dila
dojde ke zménam sazeb DPH;

b) pokud Projektova dokumentace prfedana Objednatelem
Zhotoviteli bude vykazoval vady nebo chyby, majici vliv na
sjednanou cenu;

c) pokud zduvodu na strtane Objednatele dojde k prodlouZeni
Terminu dokoncéeni dila. Tato podminka se tyka pouze praci
neprovedenych v puvedni lhuté vystavby;

d) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute€nosti, které nebyly
v dobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl predvidat a tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu

4.5 Zpusob sjednani zmeny ceny

451 Nastane-li nékiera z podminek. za kterych je mozna zmeéna sjednané
ceny je Zhotovitel povinen provest vypocCet zmény nabidkové ceny a
predlozit jg] Objednatell k odsouhlaseni

452 Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v plipadé, Ze
zména hude odsouhlasena Objednatelem.

453 Objednateli vznika pravo na snizeni sjednane ceny teprve v pfipadé,
ze zmena bude odsouhlasena Zhotovitelem.

4.5.4 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize
pisemne neoznami nutnost jejiho prekroceni a vys$i poZadovaného
zvySeni ceny bez zbyteCného odkladu pote, kdy se ukazalo, ze je
zvy&eni ceny nevyhnutelné. Tolo pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvyseni sjednane ceny. Zvyseni sjiednane ceny je
mozneé pouze za podminek danych touto smiouvou o dilo.

4 6Viceprace a Meneprace a zpusob jgjich prokazovani
4.0 1 Vyskytnou-i se pri provadeni dila Viceprace nebo Menéprace, je
Zholovite!l povinen proveést jejich plesny soupis véetne jejich ocenéni a
tenio soupis predlezit Objednatel k odsouhlaseni
4.6.2 Viceprace budou oceneny takto
a) na zeklade pisemneho soupisu Vicepraci. odsouhlaseneho
obema smiuvnimi stranami, doplni Zhotovitel jednotkove ceny ve
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vysi jednotkovych cen podle PoloZzkovych rozpoétu a pokud
v nich prace a dodavky tvorici Viceprace nebudou obsazeny, tak
Zhotovitel dopini jednotkové ceny max. do vyse podle Sborniku
cen stavebnich praci vydanych firmou URS Praha pro to obdobi,
ve kterem maji byt Viceprace realizovany:

h) vynascbenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych
mernych jednotek budou stanoveny zakladni naklady Vicepraci;

c) k zékladnim nakladum Vicepraci dopoéte Zhotovitel pfirazku na
podil vedlejsich nakladu vte vysi, vjake ji uplatnil ve svych
Polozkovych rozpoétech;

d) soucet vedlejsich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro
kompletacni pfirazku. kiera bude dopoctena v takove vysi, v jaké
JI Zhotovitel uplatnil ve svych PoloZkovych rozpoctech;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladu, vedlej$ich nakladu a
kompletaéni pfirazce pak bude dopoctena DPH podle pfedpisu
platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

46.3 Meneprace budou ocenény takto

f)y na zaklade pisemného soupisu Menépraci, odsouhlaseneho
ohéma smluvnimi stranami, doplni Zhatovitel jednaotkove ceny ve
vysi jednotkovych cen podle PoloZkovych rozpoctu

g) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych
mernych jednotek budou stanoveny zakladni naklady Menépraci;

h) k zakladnim néakladum Ménépraci dopocte Zhotovitel pfirazku na
podil vedlejSich nakladu v té vysi, vjaké i uplatnil ve svych
PoloZzkovych rozpoctech:

1) soucet vedlejsich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro
kompletacni pfirazku, ktera bude dopocttena v takove vysi, v jakeé
JI Zhotovitel uplatnif ve svych Polozkovych rozpocCtech;

j) k celkovému souétu zakladnich nakladu, vedlej$ich nakladu a
kompletacni pfirazce pak bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké
byla dopotiena ve sjednané ceng

464 Objednalel je povinen vyjadit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do
10t dnu ode dne predlozeni navrhu Zhotovitele

4.6.5 Obe strany nasledne zmenu sjednané ceny pisemné dohodnou formou
Dodatku ke smlouve

5. Platebni podminky
5.1Zalohy
51.1 Objednatel neposkytne Zhotavitel zalohu

5.2Postup plateb

521 Cena za dilo bude uhrazena prubé&zné na zakladé dahovych dokladu
(dale jen fakiur) vystavenych Zhotovitelem

522 Zhotovitel predlozi Objednateli vZdy nejpozdéji do pateho dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se
zpuscbem sjednanym ve smiouve. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadiit nejpozdéji do 5 dnu ode dne jeho obdrzeni (nevyjadii-li

UvEenon a lormalm sprava Ipovida Ing Jana Supoagn ¢ (6]
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5.2.3

524

.25

se ve stanovene lhuie. ma se za to, ze se soupisem souhlasi) a po
odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 3
dni po odsouhlaseni soupisu praci objednatelem. Nedilnou soucasti
faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
faktura neplatna

Nedojde-li mezi cbéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi
nebo druhu provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze
ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
Zhotovitele obsahovat 1 prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury se
kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplatiiovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z peneziteho
dluhu Objednatele.

Prace a dodavky. u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo,
u kierych nedoslo kdohodé o provedeném mnozstvi projednaji
Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi
zapis s uvedenim duvodu obou stran. Objednatel pozada o stanovisko
nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na
znalce nesou obé strany napolovic.

Prubé&znou fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 100%
z celkové sjednané ceny

5.3 Lhuty splatnosti

8.3.7

2.3.2

8.3.8

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdeji do 60 dnu
ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakiuru do 60 dnu ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na
faktuie uveden jako den splatnosti.

Za doruceni fakiury se povazuje den predani faktury do postovni
evidence Objednatele, nebo tfeti den po jejim doporu¢eném odeslani
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a predat fakturu tak, aby
byla objednatell dorucena nejpozdeji 14-teho dne nasledujiciho
mesice

Pokud Objednatel bude v prodleni s uhradou faktury o vice jak 60 dnu
nebo neuhradi dvé po sobé jdouci faktury, je Zhotovitel opravnén
pferusit provadeéni praci aZz do doby zaplaceni a o dobu shodnou
s dobou, po kterou byl Objednatel v prodleni s uhradou, prodlouzit
termin dokonceni dila.

Prodleni Objednatele s uhradou dluzné castky delsi jak 90 dnu je
podstatnym porusenim smlouvy.

& 4 Platby za viceprace

541

.42
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Pokud se na dile vyskytnou Viceprace s jejich? provedenim Objednatel
souhiasi. musi byt Jejich cena fakiurovana samostatnée

Faktura za viceprace musi kromé jinych. vyse uvedenych nalezitosti
fekiury obsahoval | odnaz na dokument, kterym byly Viceprace
sjednany a odsouhlaseny
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5.5 Nalezitosti danovych dokladu (faktur)
5.5.1 Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu
o Gcetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat
- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradove Gislo
identifikaéni Gdaje objednatele veetng DIC
- identifikaéni tdaje zhotovitele véetné DIC
- popis obsahu Ucetniho dokladu
- datum vystaveni
- datum splatnosti
- datum uskutecnéni zdanitelného plneni
- vysl ceny bez dane celkem
- sazbu dane
vysi dane celkem zaokrouhlenou dle prislusnych predpisu
- cenu celkem vcetné dane
- podpis odpovedné osoby zhotovitele
- prilohu — odsouhlaseny soupis provedenych praci oceneny padle
dohodnutého zpusobu

5.6 Termin splnéni povinnosti zaplatit
5.6.1 Penézity zavazek (dluh) Objednalele se povazuje za splnény v den,
kdy je dluzna castka odepsana z uctu objednatele.

6. Majetkove sankce

6.1 Sankce za nesplnéni predmetu zakazky

6.1.1 Pokud Zhotovitel nesplni nékterou ¢ast predmétu zakazky uvedenou
v bodé 2 teto smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10.000.-Ke za kazdy zapacaty den ode dne, kdy toto nesplnéni
nastalo.

6.2 Sankce za neplnéni dohodnutych terminu

6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pievzeti dila
je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,3% z ceny dila
za kazdy | zapocaty den prodleni.

6.2.2 Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila delsi jak
Sedesat dnu se povaZzuje za podstatné poruseni smiouvy.

6.3 Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjité&nych pfi pfedani a prevzeti
dila

6.31 Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnu od Terminu pfedani a
prevzetl dila k odstranovani vad ¢ nedodélku uvedenych v zapise
0 predani a prevzell diia je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 10.000,- K¢ za kazdy nedodelek ¢ vadu na jejichz
odstranovani nenastoupll ve sjednaném terminu, a za kazdy den
prodleni

6.3.2 Pokud Zhotovitel necdstrani nedodelky ¢ vady uvedené v zapise
0 predani a prevzeli dila v dohodnutém terminu zaplati objednatel

=
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smiuvni  pokuiu 10.000 - K& za kazdy nedodélek ¢&i vadu u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodieni.

6.4 Sankce za vady projektové dokumentace
6.4.1 Vada projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracovane
Zhotovitelem neni duvodem ke zvy8eni ceny dila.

6.5 Sankce za neodstraneni reklamovanych vad

651 Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve
lhuté do deseti dnu ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k
odstranovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit
Ohjednateli smluvni pokutu 10.000.- K& za kazdou reklamovanou vadu.
na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

6.5.2 Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednanem
terminu, Je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokuiu 10.000,- KC za
kazdou reklamovanou vadu u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.5.3 Oznacil-li objednatel vreklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani
radnemu uzivani dila. pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého
rozsahu (havarie), sjednavaji obé& smiluvni strany smiuvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

6.6 Sankce za nevyklizeni staveniste

6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisi€ ve sjednaném terminu,
nejpozdéji véak ve thuté do patnacti dnu od Terminu pfedani a prevzeti
dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 10.000,- K& za
kazdy | zapocaty den prodleni.

6.7 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

6.7.1 Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanemu
terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,025% z
diuzné ¢astky za kazdy | zapocaty den prodleni

6.7.2 Prodleni Objednatele s uhradou faktury delsi jak Sedesat dnu se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

6.8 Zpusob vyuctovani sankci

6.8.1 Sankci (smluvni pokutu. Urok z prodleni)y vyluctuje opravnena strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to
ustanoveni smlouvy, kleré k vyuctovani sankce opravnuje a zpusob
vypociu celkove vyse sankce

6 8.2 Strana povinnad se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do
deseti dnu ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim
souhlasi. Vyjadrenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko
strany povinné

6.8 5 Nesouhlasi-l  strana povinna s vyuctovanim sankce je povinna
plsemne ve sjednane lhuté sdélit opravnéné strane duvody, pro které
vyuctovani sankece neuznava
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6.8.4 Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicu ode dne. kdy narok
na vylclovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhaty
narck na zaplaceni sankce zanika (totéz se vztahuje | na urok z
prodleni)

6.8 Lhuta splatnosti sankci

6.9.1 Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdeji do
¢trnacti dnu od dne obdrzeni prislusného vyuctovani.

6.9.2 Stejna lhuta se vztahuje i na uhradu Groku z prodleni.

6.10 Omezeni celkové vyse sankci

6.10.1 Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok Objednatele
na nahradu skody zpusobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na
niz se sankce vziahuje.

7. Stavenisté

7.1Pfedani a prevzeti Staveniste

7.1 1 Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteh Stavenisieé (nebo jeho
ucelenou c¢ast) prosté prav tfeti osoby nejpozdéji do 10 dnu po nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo. pokud se strany pisemné nedohodnou jinak.
Spinéni terminu predani Stavenisté je podstatnou naleZitosti smlouvy,
na niz je zavislé splneni Terminu predani a plevzeti dila.

7.1.2 O predani a pfevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol,
ktery obé strany podepiéi. Za den predani Staveniste se povazuje den,
kdy dojde k oboustrannému podpisu pfisluéného protokolu

7.1.3 Soucasti predani a prevzeti Stavenisté je | predani dokumentu
Objednatelem Zhotoviteli. nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté
{pfipadne sjednani dohody o terminu pfedani), a to zejmena

- pravomocné stavebni povoleni

- doklady o provedenych pruzkumech (stavebné technicky
pruzkum, hydrogeologicky pruzkum. archeologicky pruzkum,
radonovy pruzkum apod )

7.2\ytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

7.2.1 Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim
a trasou stavajicich znamych inzenyrskych siti na stavenisti a
piilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a zabezpedit vytyceni
vSech ostatnich inzenyrskych siti a tyto bud vhodnym zpusobem
prelozit nebo chranit tak aby v prub&hu provadéni dila nedoslo X jejich
poskozeni

7.2.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo
vlastniku siti a nese veskere dusledky a 3skody vzniklé jejich
nedodrzenim  Zhotovitel neodpovidéd za Skody na stavajicich
nzenyrskych sitich, kiere nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

7.3Vybudovani zafizeni staveniété
7.3 1 Provozni soclalni a pripadne | vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje
zhotovite! v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou
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dokumentaci. Néklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené
dila.

7.3.2 Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovite!

7.3.3 Jako soucasl zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel | rozvod potfebnych
medii na Stavenisti a jejch piipojeni na odbé&rnd mista uréena
Objednatelem.

7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu
jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

7.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam vykonavajicim
funkel Technického a Autorského dozoru provozni prostory a zafizeni
nezhytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

7.4 UzZivani stavenisté

7.4.1 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro uUéely souvisejici
s provadénim dila a piil uzivani stavenisié je povinen dodrzovat
veskereé pravni predpisy.

7.4.2 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté
zajistuje zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochazelo
k podmaceni Stavenisié nebo okolnich ploch. Pokud ktéto &innosti
vyuzije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost projednat
s vlastnikem techto siti.

7.4.3 Zhotovitel zajisti strezeni stavenisté a v piipadé potieby i jeho oploceni
nebo jiné vhodné zabezpedeni.

7.4 4 Zhotovitel je pavinen predat Objednatell nejpozdéji do patnacti dnl ode
dne predani a prevzeti Stavenisté seznam osob (zejména svych
zamestnancu a zameéstnancu svych podzhotovitelu). kterym je povolen
vstup na Staveniste. Zhotovitel je povinen tento seznam prubézné
aktualizovat.

7.4.5 Zhotovitel neni opravneén, pokud se strany nedohodneu jinak, vyuzivat
staveniste k ubytovani nebc nocovani osob.

74.6 Zhotovitel je povinen zabezpelit na Stavenisti identifikaéni tabuli
v provedeni a rozmerech obvyklych, s uvedenim udaju o stavbé
(zeména nazev stavby terminy provedeni a pfedpcokladané naklady
stavby) a udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich
funkei Technického a Autorskéeho dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
dentifikacni  tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy ¢&i
identifikacni tabule (napi. subdodavatelu) lze na Stavenisti umistit
pouze se souhlasem Objednatele.

SPodminky uzivani verejnych prostranstvi a komunikaci

5.1 Veskera potfebné povoleni k uzivani vefeinych ploch pfipadneg
rozkopavkam nebe prexopum vefenych komunikaci zajistuje zhotovitel
a nese veskere pripadné poplatky.

7.52 Jesthze v souvislostt s provozem StaveniSte nebo provadenim dila

bude treba umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisu o

pczemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale

zodpovida | za umistovanl pfenustovani a udrZovani dopravnich
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7.8.3
754

znacek v souvislosti s prubéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty Ci
nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou K tizi Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen prubézné ze Staveniste odstranovat vsechny
druhy odpadu | stavebni suti a nepotiebneho materialu. Zhotovitel je
rovnéz povinen zabezpedit. aby odpad vznikly z jeho ¢&innosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo Staveniste.

7.6 Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany zivnostniho prostredi na
stavenisti

7.6.1

{B.2
1.6.3

7.6.4

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veskera bezpecnostni
opatfeni a hygienickd opatfeni a pozarn{ ochranu Stavenisté i
provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pfislusnymi
pfedpisy

Zhotovitel Je povinen zabezpecit Staveniste hasicimi prostredky.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniste poZarni fad,
poplachové smérnice stavby a provozné dopravni rad stavby a je
povinen je viditelné na Stavenisti umistit.

Zhotovitel [e povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na Stavenisté a
stejné tak | vystup a vyjezd. Za provoz na Stavenisti odpovida
Zhotovitel

7.7Vyklizenl staveniéte
7.7.1 Zhotovitel je povinen cdstranit zafizeni stavenisie a vyklidit Stavenisié

T2

nejpozdéji do 15 dnu ode dne Pfedani a prevzeti dila, pokud se strany
nedohodnou jinak

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel
opravnén zabezpecit vyklizeni Stavenisté treti osobou a naklady s tim
spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik
8.1 Povinnost vest stavebni denik podle zakona ¢. 499/2006 Sb.

8.1.1

a.1.2

6. 1.4

3.1.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o
pracich, které provadi stavebni denik

Stavebni denik musi byt kazdy den pokud [sou provadény prace od
7.00 do 17.00 hod. pristupny opravnenym osobam Objednatele,
plinadne jinym osobam opravnenym do Stavebniho deniku zapisovat.
Zé&pisy do stavebniho deniku se provadi v originadle a dvou kopiich.
Originaly zépisu je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1x
meésicne pokud se strany nedohodnou jinak

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru
objeanalele a aruhou kopi obdrzi Zhotovitel

Povinnost vést Stavebni denik konCi nabytim pravni  moci
kolaudacniho rozhodnuti VvV piipade vyskytu kolaudacnich vad nebo
Jinych podminek kolaudacniho rozhodnuti konéi povinnost vést
stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.
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8.1.6 Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne
nabyti pravni moci kolaudacéniho rozhodnuti ma Objednatel.

8.2 Obsah stavebniho deniku
8.2.1 Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni Gdaje
- nazev, sidlo, IC (pfip.DIC) Zhotovitele véetné jmenného
seznamu osob apravnénych za Zhotovitele provadét zapisy do
Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktu a podpisového
vzoru
- nazev, sidlo, IC (pfip.DIC) Objednatele véetn& jmenného
seznamu osob opravnénych za Objednatele provadéet zapisy do
Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakiu a podpisového
vzoru
- nazev, sidlo, IC (ptip.DIC) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnku
- seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby
8.2.2 Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskere skutecnosti
rozhodné pro provadeéni dila. Zejmena je povinen zapisovat Udaje o
- stavu stavenisté, pocasi, poétu pracovnikl a nasazeni stroju a
dopravnich prostredku
- ¢asovem postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opalfenich ucinenych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a
ochrany zdravi
opatienich ucémnenych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prostredi
- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila
8.2.3 Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt ocislovany.
8.2.4 Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
825 Vplipadé neoCekavanych udalosti nebo okclnosti maji zvlastni
vyznam pro dalsi postup stavby pofizuje Zhotovitel 1 pfislusnou
fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

8.30soby opravnéné k zapisum ve stavebnim deniku
8.3.1 Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat jakoz i nahlizet nebo
pofizovat vypisy
- opravnéni zastupct Objednatele
- opravneni zastupct Zhatovitele
- 0soba povérena vykonem Technického dozoru
- 0soba povéfena vykonem Autorského dozoru
- zastupci organu statniho stavebniho dohledu
- kocrdinatora BOZP
8.3.2 Zéapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény citelne a musi byt
vzdy podepsany osobou klera prisiusny zapis ucinila

8 4Zpusob vedeni a zépisu do Stavebniho deniku
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8.4.1

8.4.2

8.4.3

Zépisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich
zaznamu. Veskeré okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt u¢inény
Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technickeho
dozoru je povinen se vyjadiovat k zapisum ve Stavebnim deniku
ucinénych Zhotovitelem nejpozdeéji do pétl pracovnich dnu ode dne
vzniku zapisu, jinak se ma za to. Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku
Objednatel nebo jim povéiena osoba vykonavajici funkei Technického
dozoru, pfripadné& osoba vykonavajici funkci Autorského dozoru,
koordinatora BOZP, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko

nejpozdeji do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlasi

8.5 Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

8.5.1

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu smlouvy, ale
slouzi jako podklad pro vypracovani pfrislusnych dodatku a zmén
smlouvy.

8.6 Denik vicepraci

8.6.1
8.6.2

8.6.3

8.7
8.7.
B.7.2

8.7.3
8.7 4

Ao a furmalng
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Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro
vedeni Stavebniho deniku, vést pro G€ely fadné, prubé&zné a pfesné
evidence samostatny Denik vicepraci a zmen dila (dale jen Denik
vicepraci).

Do Deniku vicepraci zapisuje Zhotovitel zejmena vSechny zmény
nebo upravy dila, ktere se odchyluji od projekiové dokumentace a
veskere viceprace nebo meneprace, kieré v prubéhu realizace dila
vzniknou

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést struény,
ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny
a presny vykaz vymeér a navrh na zvyseni ¢i snizeni ceny. Objednatel
se k témto zapisum vyjadiuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdéji viak
do pétl pracovnich dnu od vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele
musi obsahovat | odkaz na zapis v fadnem Stavebnim deniku a pfesné
urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého duvodu

Kontrolni dny
1

Pro ucely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje Objednatel
Kontrolnl dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly,
nejmeéne vsak jedenkrat mésicné. Objednatel je povinen oznamit
konant Kontrolniho dne pisemné a nejmeéng pét dnu pfed jeho
konanim

Kontrolnich dnu jsou povinni se zlUcastnit zastupci Objednatele véetné
osob vykonavajicich funkc: Technickeho dozoru a Autorského dozoru a
zastupcl Zhotovitele.

Vedenim Kontrolnich dnu je povéfen Objednatel.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu
praci. kontrola casoveho a finanéniho plnéni provadéni praci,

&
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8.7.5

8.76

pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci Technického a
Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a
tkolu.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani. ktery pisemné
pfeda vsem zucastnénym

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do
Stavebniho deniku.

9. Provadéni dila a bezpeénost prace
9.1Pokyny Objednatele

9.1.7

8.1.2

Pl provadeéni dila posupuje Zhctovitel samostatne. Zhotovitel se vsak
zavazuje respektovat veskere pokyny Objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila a upozeriujici na moZné porusovani smluvnich
povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu veci pfevzatych od Objednatele nebo pokynd
danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

9.2Pouzite materialy a vyrobky

9.2.4

8.4.4

U2

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel,
pokud v této smlouvé neni vyslovne uvedeno, Ze je opatff Objednatel.
Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
material o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Zze k realizaci dila nepouZije
materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele. nejpozdeji vsak v Terminu
pfedani a prevzetl dila soubor certifikatu rozhodujicich materialu

uzitych k vybudovani dila.

9.3Dodrzovani bezpecnost a hygieny prace

0.3.1

8.3.2

89.3.3

Cab NV eLTo d TONIRTa
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Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnosinich opatifeni a hygienickych opatfeni a opatreni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym prislugnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen provest pro vsechny sve zameéstnance pracujici
na dile vstupni skoleni o bezpecnosli a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarmi cchraneé Zhotovitel je rovnéz povinen prubezné znalosti svych
zamestinancu o bezpecnostl a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni
ochrané obnovovat a kontrolovat

Zhotovitel Je povinen zahbezpeCit provedeni vstupniho $§koleni o
bezpectnosti a ochrane zdravi pfl praci a o pozarni ochrané i u svych
podzhcotovitelu
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