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©BC[hS©D)MO POIBíVaDIMKY 
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřej

ných zakázkách 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře 
smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje ne
zbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případ
né další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně 
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou 
zakázku 

ýselk L 

-y 
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1. Smluvní strany 

Objednatel: 

adresa: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 

náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 8379 
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou -jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Miroslav 
Kolacia 

IC: 

DIČ: 

daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

46983309 
CZ 46983309 

plátce DPH 
KB Hodonín 
1655920267/0100 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Břeclav, komunikace k 
MŠ U splavu - úsek I.". 

2.1.2. Jedná se o rekonstrukci komunikace o tloušťce konstrukce 42cm. 
Komunikace bude provedena na šířku 3,50m a bude vymezena sil
niční obrubou 100/25/15 uloženou do betonového lože. Komunikace 
bude provedena ze zámkové dlažby 20/20/8 šedé barvy s příčným 
sklonem 2,00% směrem do stávajících dešťových vpustí. 

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dí
la, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb
ních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
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nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře
danou Objednatelem Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je 
nedílnou součástí Smlouvy. 
Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vy
pracované firmou Viadesigne s.r.o.. 

2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i násle
dující práce a činnosti: 

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro
vádění a dokončení díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb
ně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří
padně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včet
ně pořízení protokolů), 

2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý
robků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení 
o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa
ných technických parametrů díla, 

2.1.5.6. zajištění geodetického zaměření, 
2.1.5.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 

inženýrské sítě, 
2.1.5.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.5.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního sta
vu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.5.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.5.11. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objedna

teli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále 
stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
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3.1. Termíny zahájení: 
3 1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 22.10. 2012. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a pře

vzetí staveniště. 

3 2 Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 28 kalendářních dnů ode dne předá

ní a převzetí Staveniště. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, ul. U Splavu. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4 1 Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 291.300,- Kč 
DPH 58.260,- Kč 
Cena včetně DPH 349.560,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnu
ta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objed
natelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbyt
né k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chy
by důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem na
bídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do
jde ke změnám sazeb DPH; 

v* 
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b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjedna

né ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ce
ny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezaklá
dá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními pod
mínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokla

dů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne ná

sledujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhoto
vitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrž

né, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či ne
dodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 
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5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňo
vého dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že 
se jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednané
ho dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné poru
šení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní poku
tu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va
du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den pro
dlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého roz
sahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 
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6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nej

později však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6 5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjedna

nému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho uce
lenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládané
ho termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstat
nou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se pova
žuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protoko
lu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Stave

niště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objedna
tel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 
1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
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- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra
ny zdraví 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 
ochrany životního prostředí 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou foto
dokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho ko
náním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způso
bem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteč
ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová <^L 8 
Za právní správnost odpovídá : JTJDr. Roland tflís&dp ^r 



10.1.1.Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhoto
vitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o ji

ném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požado

vat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč 
je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Ten
to požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11 .Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1 .Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2.Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl před

mět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objed

natele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od po
čátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstra
nění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdr
žení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjedna
né lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou od
bornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé ná
klady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havá
rii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (ha
várie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová CT, 9 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland vi^Wf ^ 



12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku 

nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a pře
vzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do vý
še ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

13.1.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohro
my apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1.Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem do
ručení oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

Břeclav, dne . . .^.\ ./°/?.5 

Objednatel 

V Hodoníně dne M.\$*.?*$• 

arolek 

nžWsFi steaky K«tonfo,f.r,ft 
tíSisSH HOOOMfří; !.'..£«.!!:/ 12 

K : 7 " 
^ 

Za 
Za 

a věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana'Supova CZ 
a právní správnost odpovídá : JUDr. Roland VVoJfv ^ 

10 



VERLAG 
DASHÓFER 

Krycí list rozpočtu 

Název stavby: Břeclav - komunikace k MŠ U splavu Objednatel: Město Břeclav IČ/DIČ: 

Druh stavby: SO 01 - ÚSEK 1 Projektant: IČ/DIČ: 

Lokalita: Břeclav Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. IČ/DIČ: 

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 46 

JKSO: Zpracoval: Ing. Miroslav Kolacia Datum: 12.10.2012 

Rozpočtové náklady v Kč 

A 

HSV 

PSV 

"NI" 

Základní rozpočtové náklady 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Ostatní materiál 

Přesun hmot a sutí 

ZRN celkem 

146 730,01 

106 520,66 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

38 049,33 

B Doplňkové náklady 

Práce přesčas 

Bez pevné podl. 

Kulturní památka 

0,00 

0,00 

0,00 

C Náklady na umístění stavby 

Zařízení staveniště 

Mimostav. doprava 

0,00 

0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Ostatní 

NUS z rozpočtu 

0,00 

0,00 

291 300,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00 

Základ 0% 0,00 Základ 14% 0,00 

DPH 14% 0,00 

Projektant 

Datum, razítko a podpis 

Základ 20% 291 300,00 Celkem bez DPH 291 300,00 

DPH 20% 58 260,00 Celkem včetně DPH 349 560,00 

Objednatel 

Datum, razítko a podpis 

Zhotovitel 

•' á95&1 HO0Qrt!ri\r\Soii!;y 12 

Datum, razítko a podpis \ \ 



VERLAG 
DASHÓFER 

Název stavby: Břeclav - komunikace k MŠ U splavu Doba výstavby: Objednatel: Město Břeclav 

Druh stavby: SO 01 - ÚSEK 1 Začátek výstavby: Projektant: 

Lokalita: Břeclav Konec výstavby: Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

JKSO: Datum zpracování: 12.10.2012 Zpracoval: Ing Miroslav Kolacia 

č. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Obj Kód 

1 

113106121R00 

113107122R00 

113107222R00 

113107232R00 

113202111R00 

113204111R00 

979082313R00 

979082119R00 

979999997R00 

979999998R00 

122201101R00 

122201109R00 

132201101R00 

132201109R00 

162601101R00 

171201201R00 

199000007R00 

1741O1101R00 

175101101R00 

58337304 

180402111R00 

Zkrácený popis 

Zemní práce 

Rozebrání dlažeb nebo dilců komunikací pro pěší z betonových nebo kam.enných dlažd 

Odstranění podkladu pl do 50m2 z kamenbiva drceného ti 200mm 

Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva dreceného ti 200 mm 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého ti 300 mm 

Vytrháni obrub krajníku obrubníků stojatých 

Vytrhání obrub záhonových 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 

Poplatek ze uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem do 100 m3 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

Vodorovné přemistění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 

Uloženi sypanmy na skládky 

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

Obsypáni potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje v 

Štěrkopísek 

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 

Mj 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

t 

t 

t 

t 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m3 

T 

m2 

Množství 

5,6 

5,6 

208 

208 

108,8 

7,2 

196,08 

588,24 

64,64 

131,44 

10,98 

10,98 

9,9 

9,9 

9,9 

9,9 

17,82 

10,98 

9,46 

18,92 

43,92 

Jednot, 
cena (Kč) 

31,78 

129,50 

27,68 

82,62 

41,98 

26,90 

58,07 

8,66 

110,00 

110,00 

108,66 

1,51 

625,46 

106,40 

111,38 

12,70 

80,00 

56,17 

268,39 

240,00 

19,02 

Náklady (celkem v Kč) 

Dodávka 

4 855,73 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 540,80 

68,95 

Montáž 

84 060,76 

177,97 

725,20 

5 757,44 

17 184,96 

4 567,42 

193,68 

11 386,37 

5 094,16 

7 110,40 

14 458,40 

1 193,09 

16,58 

6 192,05 

1 053,36 

1 102,66 

125,73 

1 425,60 

616,75 

2 538,97 

0,00 

766,41 

Náklady 
celkem (Kč) 

88 916,49 

177,97 

725,20 

5 757,44 

17 184,96 

4 567,42 

193,68 

11 386.37 

5 094,16 

7 110,40 

14 458,40 

1 193,09 

16,58 

6 192,05 

1 053,36 

1 102,66 

125,73 

1 425,60 

616,75 

2 538,97 

4 540,80 

835,36 

Hmotnost (t) 

Jednot 

0,1380 

0,2350 

0,2350 

0,5000 

0,1450 

0,0400 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0000 

0,0000 

Celková 

189,9546 

0,7728 

1,3160 

48,8800 

104,0000 

15,7760 

0,2880 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

18,9200 

0,0000 
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č. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Obj Kód 

00572410 

181101102R00 

5 

564851111R00 

567123114R00 

596215021 R00 

59248040 

596215041R00 

59248030 

8 

871218113R00 

28611223 

008-001VD 

899202111R0O 

55242140 

899202111R00 

899231111R00 

899331111R00 

899431111R00 

008-002VD 

9 

917461111R00 

59217450 

59217476 

59217497 

59217481 

916561111R00 

59217410 

Zkrácený popis 

Osivo směs travní parková rekreační 

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 

Komunikace 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm fr. 0-32 

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6 (KSC II) ti 150 mm 

Kladeni zámkové dlažby komuinikací pro pěši ti 60 mm skupiny A pl do 50m2 

Dlažba zámková přírodní 20x10x6 cm 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pl do 300 m2 

Dlažba zámková úpřírodní 20x20x8 cm 

Trubní vedení 

Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 

Trubka drenážní flexibilní D 100mm 

Napojení nového drenážního potrubí PVC flex. DN 100 na stav dešťové vpusti 

Osazení mřiži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg 

Mřiž kanalizační litinová 610x610x80 mm s rámem 

Demontáž mřiži litinových včetně rámů hmostnosti přes 50 do 100 kg 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšeni mřiže 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšení poklopu 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupě 

Zřízeni odvodněni vozovky ve vrstvě SC C5/6 z trub PVC DN100, zásyp kamenivem fr-

Ostatní konstrukce a práce - bourání 

Osazení silničního obrubníku betonového stojateeho s boční operou do lože z betonu pr 

Obrubník betonový silniční AB0100/15/25 II 100x15x25 cm 

Obrubník silniční AB0100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm 

Obrubník silniční AB0100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm 

Obrubník silniční AB0100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betoni 

Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25cm 

Mj 

kg 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

komplet 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

kus 

Množství 

1,757 

239,27 

239,27 

200,9 

5,7 

6 

200,9 

205 

55 

55 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

108,9 

102 

6 

2 

2 

7,1 

8 

Jednot 
cena (Kč) 

140,00 

9,92 

95,54 

205,13 

169,93 

140,00 

184,26 

210,00 

19,07 

45,00 

850,00 

508,62 

2 877,00 

317,89 

921,49 

866,41 

767,58 

5 606,43 

167,09 

90,00 

80,00 

320,00 

320,00 

121,22 

78,00 

Náklady (celkem v Kč) 

Dodávka 

245,98 

0,00 

106 338,24 

19 222,95 

36 159,99 

156,35 

840,00 

6 908,95 

43 050,00 

10 979,96 

0,00 

2 475,00 

0,00 

17,64 

5 754,00 

11,04 

781,58 

677,46 

1 263,24 

0,00 

24 556,08 

12 374.31 

9 180,00 

480,00 

640,00 

640,00 

617,77 

624,00 

Montáž 

0,00 

2 373,56 

39 608,67 

3 636,91 

5 050,63 

812,25 

0,00 

30 108,88 

0,00 

14 835,88 

1 048,85 

0,00 

3 400,00 

999,60 

0,00 

624,74 

1 061,40 

1 055,36 

1 039,50 

5 606,43 

6 064,68 

5 821,79 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

242,89 

0,00 

Náklady 
celkem (Kč) 

245,98 

2 373,56 

145 946,91 

22 859,86 

41 210,62 

968,60 

840,00 

37 017,83 

43 050,00 

25 815,84 

1 048,85 

2 475,00 

3 400,00 

1 017,24 

5 754,00 

635,78 

1 842,98 

1 732,82 

2 302,74 

5 606,43 

30 620,76 

18 196,10 

9 180,00 

480,00 

640,00 

640,00 

860,66 

624,00 

Hmotnost (.) 

Jednot. 

0,0010 

0,0000 

0,2799 

0,3831 

0,0739 

0,1840 

0,0928 

0,1840 

0,0000 

0,0005 

0,0000 

0,0094 

0,0880 

0,0094 

0,4322 

0,4293 

0,3151 

0,0000 

0,1479 

0,0810 

0,0480 

0,0620 

0,0640 

0,1060 

0,0550 

Celková 

0,001b 

0,0000 

201,8428 

66,9812 

76,9728 

0,4212 

1,1040 

18,6435 

37,7200 

2,9080 

0,0000 

0,0264 

0,0000 

0,0187 

0,1760 

0,0187 

0,8644 

0,8586 

0,9452 

0,0000 

26,1008 

16,1063 

8,2620 

0,2880 

0,1240 

0,1280 

0,7525 

0,4400 

Celkové náklady 291 300,00 Kč 
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