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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou 
k jednání ve věcech technických pověřen: Ing. Jaroslav Parolek, místostarosta 
IČ: 00283061 
DIČ: CZ00283061 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. ú.: 19-18322790257/0100 
(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o., 
Obchodní 1676, 686 04 KUNOVICE 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 57602 
zastoupená: Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Antonín 
Vítek 
IČ: 28269314 
DIČ: CZ 28269314 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., SBERBANK CZ a.s. 
č. účtu: 219371754/0300, 4200426274/6800 
(dále jen Zhotovitel) 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1 Rozsah předmětu smlouvy 

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 
stavby„Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů". Zhotovením 
stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby. 
Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektových dokumentacích 
jednotlivých objektů, které předává Objednatel při podpisu této smlouvy 
Zhotoviteli. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šímová G l 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašicf \ W 
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2.1.1 Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i 
následující práce a činnosti: 

2.1.1.1 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu. 
2.1.1.2 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za 

jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání 
jejich správcům, 

2.1.1.3 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, 

2.1.1.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou 
revize, skládkovné apod., 

2.1.1.5 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

2.1.1.6 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

2.1.1.7 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, 
veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených 
poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací, 

2.1.1.8 průběžné čištění objektu a jeho okolí, 
2.1.1.9 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba 

a přemisťování a následné odstranění, 
2.1.1.10 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.1.11 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad, 

2.1.1.12 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

2.1.1.13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.1.14 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.1.15 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.1.16 v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení 
stavebních prací např. správcům sítí apod., 

2.1.1.17 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
2.1.1.18 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a 

ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 
2.1.1.19 vypracování provozního řádu pro Zkušební provoz a účast na 

Zkušebním provozu 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šiipová Oj". 2 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašio, ( 
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2.1.1.20 zaškolení obsluhy technologického zařízení 
2.1.1.21 zabezpečení propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění 

velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní desky dle 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a 
Grafického manuálu publicity pro OPŽP 

2.1.1.22 Vypracování plánu BOZP 

3. Termíny a místo plnění 

3.1 Termín zahájení 

3.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 

3.2 Termín dokončení 

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 31. 
8. 2014. 

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným 
Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené 
dílo převzít a zaplatit. 

3.2.3 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s 
plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje 
se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
plnění jeho součinností. 

3.2.4 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.2.5 Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla. 

3.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

3.3.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% 
z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo 
bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

3.4Místo plnění 
3.4.1 Místem plnění je katastrální území města Břeclav(podrobněji viz. 

projektová dokumentace). 

4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1 Výše sjednané ceny 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Supova C-», 3 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic. f 
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4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena za dílo: 1 235 396,06 bez DPH 
DPH 2 1 % 259 433,20 ,-Kč 
Cena za dílo 1 494 829,26Kč včetně DPH 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

4.2.2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 
Provedení díla v rozsahu Projektové dokumentace co do druhu a 
kvality materiálu je základní povinností Zhotovitele pro dodržení 
minimální technické úrovně stavby z pohledu funkčnosti díla. Jakékoliv 
změny v oblasti použitých materiálů je nutno nejprve odsouhlasit 
Objednatelem a poskytovatelem dotace. V případě, že bude použit jiný 
materiál než je v Projektové dokumentaci, bez výše uvedeného 
souhlasu, neproplatí Objednatel tuto část díla a náklady za tuto část a 
případné nápravné opatření půjdou zcela na účet Zhotovitele. 

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek zejména i náklady na 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně živnostního prostředí 
- pojištění stavby a osob 
- organizační a koordinační činnost 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- zajištění nezbytných dopravních opatření 

4.2.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 
v národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla. 

4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem 
nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3 Doklady určující cenu 

~s 
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šujová y^ 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašie\ C _ ^ 
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4.3.1 Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že 
tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční 
fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací. 

4.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.4 Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla 
dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem 
Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na 
sjednanou cenu; 

c) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení 
Termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací 
neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

4.5Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.5.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.5.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. 

4.5.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo. 

4.6Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
4.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je 

Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a 
tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 

4.6.2 Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného 

oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve 

Za včcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová CT 5 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlašicA V~\ 
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výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud 
v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak 
Zhotovitel doplní jednotkové ceny max. do výše podle Sborníků 
cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha pro to období, 
ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 

b) vynásobením jednotkových" cen a množství provedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací; 

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na 
podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých 
Položkových rozpočtech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké 
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6.3 Méněpráce budou oceněny takto 
f) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného 

oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve 
výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 

g) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

h) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na 
podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých 
Položkových rozpočtech; 

i) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké 
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 

j) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké 
byla dopočtena ve sjednané ceně. 

4.6.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.6.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1 Zálohy 
5.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2 Postup plateb 
5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů 

(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. 
5.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupotá C/vi 6 
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se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 3 
dní po odsouhlasení soupisu prací objednatelem. Nedílnou součástí 
faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná. 

5.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

5.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo, 
u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají 
Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na 
znalce nesou obě strany napolovic. 

5.2.5 Průběžnou fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% 
z celkové sjednané ceny. 

5.3 Lhůty splatnosti 
5.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury. 
5.3.2 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. 

5.3.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby 
byla objednateli doručena nejpozději 14-tého dne následujícího 
měsíce. 

5.3.4 Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů 
nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn 
přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou 
s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit 
termín dokončení díla. 

5.3.5 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů je 
podstatným porušením smlouvy. 

5.4 Platby za vícepráce 
5.4.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce s jejichž provedením Objednatel 

souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně 
5.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 

faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny 

Za vženou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová \Zt, 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlašicA \ / ~ 
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5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.5.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu 

o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle 

dohodnutého způsobu 

5.6Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, 

kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 

6. Majetkové sankce 
6.1 Sankce za nesplnění předmětu zakázky 
6.1.1 Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou 

v bodě 2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění 
nastalo. 

6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 

6.2.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak 
šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
díla 

6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a 
převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 

z a věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová CZ\, 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašicx C 
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smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.4Sankce za vady projektové dokumentace 
6.4.1 Vada projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované 

Zhotovitelem není důvodem ke zvýšení ceny díla. 

6.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.5.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

6.5.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.5.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.6Sankce za nevyklizení staveniště 
6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 

nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.7Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.7.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,025% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6.7.2 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.8Způsob vyúčtování sankcí 
6.8.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 

straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to 
ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce. 

6.8.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 
strany povinné. 

6.8.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování sankce neuznává. 

Za vženou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová C* 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlaSic 
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6.8.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok 
na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty 
nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z 
prodlení). 

6.9 Lhůta splatnosti sankcí 
6.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 

čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
6.9.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

6.10 Omezení celkové výše sankcí 
6.10.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 

na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na 
niž se sankce vztahuje. 

7. Staveniště 
7.1 Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 

ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po nabytí 
účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, 
na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.1.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů 
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména 

- pravomocné stavební povolení 
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, 
radonový průzkum apod.) 

7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
7.2.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním 

a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení 
všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem 
přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.2.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

7.3Vybudování zařízení staveniště 
7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 

zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 

Za včcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana ŠUDOA^ Cšu 10 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VIašic\ L~ 
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dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

7.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel 
7.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných 

médií na Staveništi a jejich "připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem. 

7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím 
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

7.4 Užívání staveniště 
7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

7.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

7.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení. 

7.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode 
dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen 
vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

7.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

7.4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 
(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele. 

7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 

rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel 
a nese veškeré případné poplatky. 

7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Supovy Q ^ 1 I 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašič\ L— 
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značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 

druhy odpadů , stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je 
rovněž povinen zabezpečit, aby" odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na 
staveništi 

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

7.6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
7.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, 

poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je 
povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

7.6.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a 
stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

7.7Vyklizení staveniště 
7.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1 Povinnost vést stavební deník podle zákona č. 499/2006 Sb. 
8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 

pracích, které provádí, stavební deník. 
8.1.2 Stavební deník musí být každý den pokud jsou prováděny práce od 

7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

8.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo 
jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

"•"• 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing Jana Supova^ {Z. 12 
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8.1.6 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel. 

8.2 Obsah stavebního deníku 
8.2.1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do 
Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do 
Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

8.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 

- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.2.3 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.2.4 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.3Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
8.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy 
- oprávnění zástupci Objednatele 
- oprávnění zástupci Zhotovitele 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
- koordinátora BOZP 

8.3.2 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila 

8.4Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
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8.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny 
Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

8.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, 
koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

8.5Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
8.5.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale 

slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn 
smlouvy. 

8.6 Deník víceprací 
8.6.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro 

vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné 
evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník 
víceprací). 

8.6.2 Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny 
nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

8.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, 
ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný 
a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel 
se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však 
do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele 
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné 
určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

8.7 Kontrolní dny 
8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

8.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a 
zástupci Zhotovitele. 

8.7.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
8.7.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu 

prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
•j 
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připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

.7.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným. 

.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1 Pokyny Objednatele 
9.1.1 Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

9.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2 Použité materiály a výrobky 
9.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
9.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu 
předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů 
užitých k vybudování díla. 

9.3 Dodržování bezpečnost a hygieny práce 
9.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující 
na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
podzhotovitelů. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová S^j, \ 5 
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9.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

9.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na 
Staveništi. 

9.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 
lešením). 

9.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
9.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 

souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit 
vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

9.4Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
9.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 

zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu 
stavby na životní prostředí. 

9.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 
z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

9.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou 
na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

9.6 Kontrola provádění prací 
9.6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, 

že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
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povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. 

9.6.3 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

9.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
9.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo 

jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

9.8Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.8.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. 

9.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil 
nebo hodlal použít při provádění díla. 

9.9Archeologické nálezy 
9.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, 

je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny 
dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé) 
10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
podzhotovitelé tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2 Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů 
(podzhotovitelů), je povinen uvést v příloze nabídky (příloze návrhu 
smlouvy) výčet všech těchto subdodavatelů. Za subdodávku je pro 
tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 
jinými subjekty pro vítězného uchazeče. 

10.1.3 Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam subdodávek a na 
vyžádání jej předložit Objednateli. 
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10.1.4 Za porušení povinnosti definované v či. 10.1.3 je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

10.2 Rozsah prací prováděných subdodavatelsky 
10.2.1 Obě smluvní strany se dohodly, že maximální přípustný objem 

subdodávek na akci může dosáhnout max. f"5 % z objemu stavebních 
nákladů akce, s tím že se do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní 
otvorů. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích 
zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. 

10.2.2 Za porušení povinnosti definované v či. 10.2.1 je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

11. Kontroly, zkoušky a revize 
11.1 Kontrolní a zkušební plán stavby. 
11.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo 

Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán. 
11.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 

kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 
zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

11.1.3 Technický dozor nesmí ve smyslu ust. § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená 

12. Předání a převzetí díla 
12.1 Organizace předání díla 
12.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 
pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

12.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
12.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. 
12.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 

jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla) 
12.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 

podzhotovitelé. 

12.2 Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
12.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
•>• 
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- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

12.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 
Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 

12.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3 Vady a nedodělky 
12.3.1 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla. 

12.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a 
Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

12.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a 
Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

12.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo 
Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

12.4 Neúspěšné předání a převzetí 
12.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno 

k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, 
že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání 
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

12.4.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného 
důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a 
přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit 

12.4.3 Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

12.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího 

řízení zejména tyto doklady: 
- Tři vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu 

provedení díla 
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- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů 

- Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.) 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 

průběhu prací 
- Stavební deník (případně deníky) a deňík(y) víceprací 

12.5.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

12.5.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího 
řízení zejména tyto doklady 

- Územní rozhodnutí 
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a 

včetně všech případných změn a doplňků 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené. 

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

12.6 Předávání a přejímání díla po částech 
12.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy 

o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících částí díla. 

12.6.2 Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

12.7 Kolaudace 
12.7.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve 

stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

12.7.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné 
pro řádnou kolaudaci stavby 

12.7.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

12.7.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního 
rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 
rozhodnutí. 

13. Užívání díla 
13.1 Předčasné užívání 
13.1.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 

dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném 
užívání díla , v níž bude uvedeno: 
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- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která 
zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících 
částí díla 

13.1.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 
vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí 
právní moci příslušného rozhodnutí 

13.1.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo 
poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by 
bez předčasného užívání nevznikly. 

13.2 Neoprávněné užívání 
13.2.1 Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 

příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 
13.2.2 Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 

s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se 
Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 
považuje za neoprávněné užívání. 

13.2.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo 
poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

14.Záruka za jakost díla 
14.1 Odpovědnost za vady díla 
14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že 
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

14.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

14.2 Délka záruční doby 
14.2.1 Záruční lhůta je sjednána v délce 60 měsíců pro stavební práce. 
14.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 

díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
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14.2.3 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

T4.3 Způsob uplatnění reklamace 
14.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe 
vyhovuje. 

14.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení 

odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční 
doby. 

14.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
14.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 
dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů 
po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
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14.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou 
zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty 
vzniklých nákladů. 

14.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

14.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do 
prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady 

14.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
14.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 

podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem. 

14.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem 
jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem. 

14.5.3 0 odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. 

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
15.1 Vlastnictví díla 
15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

15.2 Nebezpečí škody na díle 
15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku 

nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

16. Pojištění díla 
16.1 Pojištění zhotovitele 
16.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o 
pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 
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16.2 Pojištění díla a jiná pojištění 
16.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové 
hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

"16.2.2 Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit 
16.2.2.1 Pojištění osob proti úrazu 
16.2.2.2 Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky 
16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel. 
16.3.2 Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí 

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 
16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 

ceně. 

17. Vyšší moc 
17.1 Definice vyšší moci 
17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
17.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

18. Kontrola 
18.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu související s realizací stavby ze 

strany kontrolních orgánů ve vazbě na poskytnutí dotací z Operačního 
programu životního prostředí. 

19.Změna smlouvy 
19.1 Forma změny smlouvy 
19.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

19.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

19.1.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

19.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová £ŽL 24 
Za právní správnost odpovídá: JUDr Roland Vlašic 
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k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku. 

19.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
19.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
19.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

20.Odstoupení od smlouvy 
20.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
20.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

20.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
20.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 

smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

20.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 
deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

20.3 Den účinnosti odstoupení 
20.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém 

bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé 
straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod 
odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 
smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

20.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
20.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný 

dle způsobu kterým je stanovena cena díla 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, 

popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu" 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 
pokud se strany nedohodnou jinak 

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a 
objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit 
„dílčí přejímací řízení" 

Za včcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová C ^ 2 5 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlaŠí« ' 



s>. OPERAČNÍ PROGRAM 
Ž I V O T N I PROSTŘEDÍ 

EVROPSKÁ U 
Fond soudrinosii 

Pro vodu, 
vzduch a přírodu 

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany 
písemné zrušení smlouvy 

f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z 
důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu vé" výši 1% z uzavřené ceny 
díla. 

21. Platnost a účinnost smlouvy 

21.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran a účinnosti den následující po vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na předmětnou akci. V případě nepřidělení dotace 
je kterékoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této 
smlouvy bez jakékoliv sankce. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
a. Položkové rozpočty 
b. Časový harmonogram 
c. Seznam subdodavatelů 

V Břeclavi dne 

Za Objednatele 

- i 
' ftb5 

* 

MUDr. Oldřich Ryšavý 
starosta města /- ř 

V Kunovicích dne 
fy. I tttfy 

i T A v n y 

NTO.B.r.o. 

OT54B 868 
9314 

CZ2S2693I4 
00d spin m c 57602 

Mgr.Ondřej Pávka 
jednatel 

V zastoupení 
íng. Jaroslav Paroiek 

místostarosta D o l o ž k a 

Smlouva o dílo byla schválena na 83. schůzi Rady města Břeclavi konané dne 26. 2. 
2014. 

V Břeclavi dne 

MUDr. Oldřich Ryšavý 
starosta města 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing Jana Š.upQ3£žuJ^1 
Za právní správnost odpovídá: JUDr Roland Vlašic A ( 0 - x 

V zastoupení 
8ng. Jaroslav Parolek 

místostarosta 
26 



REKAPITULACE STAVBY 

Stavba: 2 0 1 3 1 3 - Zateplení o b j e k t u MŠ ul. Dukelských h r d i n ů 

Místo: Břeclav 

Zadavatel: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostička 70, Tvrdoni 

Poznámka: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

13.06.2013 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,005= 
15,00% 

1 235 396,06 

0,00 

CZK 

1 235 396,06 

259 433,20 

0,00 

1 494 829,26 

S í A V B V 

SjaVBV VANTCUP.O. 
Obchodní i g / Q * * 
685 Q<y Kunovice/ 
rel.: A4ao 571^501 p72 

rnirfttnwaRHKOa v BmK 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

2 0 1 3 1 3 - Zateplen í o b j e k t u MS u l . Dukelských h r d i n ů 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 

Objekt, Soupis prací 

13.06.2013 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulí 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby c e l k e m 

201313 Zateplení ob jektu MŠ u l . Dukelských hrdinů 

201313-1 1 - MŠ - hlavní budova 

201313-2 2 - Hospodářský pavilon 

201313-3 3 - Krytý chodník 

201313-4 VON - Vedlejší a ostatní náklady 

1 235 3 9 6 , 0 6 

1 235 396,06 

695 886,89 

362 367,82 

173 141,35 

4 000,00 

1 4 9 4 8 2 9 , 2 6 

1 494 829,26 

842 023,19 

438 465,12 

209 501,05 

4 840,00 

-
STA 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

'^ššť**^^* 

S T A V B Y 

STAVBA VANYO.s.r.o. 
Obchodr 
686 04..,. 
Tel.: WÍO572/501 072 
Fax: JJŽdáfrima 86B 
IČO:, 
DIČ:/ 
roanán V OR u KOS v Bm6 
pod ools Bl C 57602 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-1 - 1- MŠ - hlavní budova 

KSO: 
Místo: Břeclav 

Zadavatel: 

Jvtésto Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostička 70, Tvrdoni 

Poznámka: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIC: 

IČ: 
DIČ: 

13.06.2013 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Cena bez DPH 695 886,89 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

21,00% 
15,00% 

695 886,89 
0,00 

146 136,25 
0,00 

CZK 842 023,14 

STAVBY 

SíAVBY VANTO.s.r.o. 
Obcr-ocM 167B 

íurjQVic 
>7# 501 0 7 2 

8 6 8 

636 
7a!,: 
Fax:, .. 

f IČO//Qw„, ,, 
DlCf / C22B2a9&14 
xapMSn v OR u KOS v Bmů 
P"d npt«. tn C 57002 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 
Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 
Soupis: 201313-1 - 1- MŠ - hlavní budova 

Místo: Břeclav Datum: 13.06.2013 

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis "Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 695 886,89 

HSV - Práce a dodávky HSV 516 580,68 

1 - Zemní práce 1 785,08 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 870,40 

4 - Vodorovné konstrukce 2 913,44 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 427 470,23 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 541,53 
99 - Přesun hmot 4 394,03 

PSV - Práce a dodávky PSV 179 306,21 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 065,71 

712 - Povlakové krytiny 6 240,00 

713 - Izolace tepelné 41 125,31 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 800,50 

743 - Elektromontaze - hrubá montáž 8 416,00 

748 - Elektromontaze - osvětlovací zařízení a svítidla 5 000,00 

764 - Konstrukce klempířské 47 272,19 

765 - Konstrukce pokrývačské 3 204,02 

767 - Konstrukce zámečnické 55 905,80 

771 - Podlahy z dlaždic 4 435,40 

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 841,28 

ífTAVtíY VAWrO,s.r.o. 
Obchodnř)l676 
686 04 KUnoVlCS / 
Tel.. +4ÍO 572 5Q1 0 7 2 

So- ist^í ivřa6B 

DIČ: CZ28289314 
zeptán v OR u KOS v Bm6 
pod Kom m c 57002 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zatepleni objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-1 - 1- MŠ - hlavní budova 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 

Vyplň údaj 

13.06.2013 

NE)0" PROJEKT, Ing. P.Janulík, 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

695 886,89 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

132201101 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině t ř . 3 

objemu do 100 m3 
m3 2,450 490,00 

Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

' zatepleni pod terén + okapový chodnik :'" 

0,7*0,5*7,0 
2,450 

Vodorovné přemístěni do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

2,45-1,313 1,137 

Uloženi sypaniny na skladky 

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Zásyp j'am, šachet ryh nebo kolem objektů sypáninou se zhutněním 

" po zateplení pod terénem :" 0,55*0,3*7,0 

" kolem obrubníku okapovéhu chodniku :" 

0,15*0,15*7,0 

Součet 

1,155 

0,158 

1,313 

516 580,68 

1 785,08 

1 200,50 CSURS2013 01 

2 K 162501102 
Vodorovné přemístěni do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
m3 1,137 125,00 142,13 CSURS2013 01 

3 | K J171201201 Uloženi sypaniny na skládky [ m3 [ 1,137 14,00 15,92 CS ÚRS 2013 01 

4 K 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

171201211 skládce (skládkovné) t I 2,047 150,00 307,05 CS ÚRS 2013 01 

5 K 174101101 

1,137*1,8 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním 
m3 

2,047 

1,313 91,00 119,48 CSURS2013 01 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

311272123 
Zdivo nosné t i 200 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 
m3 2,464 3 600,00 

8 870,40 

8 870,40 CSURS 2013 01 

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG) nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 200 mm, objemová 
hmotnost 500 kg/m3 

0,2*1,1*5,6*2 2,464 

4 - Vodorovné konstrukce 

10 

12 

Bedněni boční c ztužujicich pásů a věnců včetně vzpěr odstraněni 

417361821 
Výztuž ztužuj icich pásů a věnců betonářskou 

oceli 10 505 
0,023 36 000,00 

K 

Vyztuž ztužujicich pasů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

2xR12 :" 6,0*2*2*0,888*0,0011 0,023 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ 

Penetrace akrylát-sil ikon vnějších podhledů 

nanášená ručně 
621131121 m2 13,000 29,00 

2 913,44 

| 7 

8 

I 9 

K 

K 

K 

417321414 

417351115 

417351116 

(Ztužujicí pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 

Ztužujici pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 

" věnce zábradlí : ' 0,1*0,2*5,6*2 

Zřízení bedněni ztužujicich věnců m2 

Bedněni bočnic ztužujicich pásů a věnců včetně vzpěr zřízeni 

0,1*5,6*2*2 

Odstraněni bedněni ztužujicich věnců I m2 

0,224 

0,224 

2,240 

2,240 

2,2401 

3 500,00 

520,001 

61,00 

784,00|CSÚRS2013 01 

1 164,80 CS ÚRS 2013 01 

136.64 CS ÚRS 2013 01 

828,00 CSURS 2013 01 

4 2 7 4 7 0 , 2 3 

377,00 CSURS 2013 01 

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonova nanášená ručně podhledů 

621142001 m2 13,000 153,00 
Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým 

plet ivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů 

skladba F :" 13,0 13,000 

1 989,00 CSURS 2013 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

13 

15 

16 

19 

24 

K 621211001 

K 621531011 

6215310R1 

622142001 

622211031 

622251001 

m2 37,200 280,00 
Montaz zatepleni vnějších podhledu z 

polystyrénových desek t i do 40 mm 

Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm 

skladba C :" 37,2 37,200 

Cena celkem Cenová 

[CZK] soustava 

10 416,00 CS ÚRS 2013 01 

14 
_ desíca fasádní z polystyrenu šedého 

M 283761011 . ' , , J * 
(grafitového) ti 20 mm 

m2 37,944 75,00 2 845,80 

desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové • speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm 

Poznámka k položce: 
Desky obsahuji nanočastice grafitu 

37,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství 37,944 

Tenkovrstva silikonová zrni tá omítka t i . 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších podhledů 
m2 50,200 234,00 11 746,80 CS ÚRS 2013 01 

Omítka tenkovrstva silikonová vnějších ploch probarvena. včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1.5 mm podhledů 

37,20+13,0 50,200 

30,00 Příplatek za vyšší sytost barvy silikonové omítky m2 50,200 1 506,00 

Omítka tenkovrstva silikonová vnějších ploch probarvena, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů 

17 K 
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 

nanášená ručně 
m2 54,700 29,00 1 586,30 CS ÚRS 2013 01 

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 

i Potažení vnějších stěn sklovláknitým plet ivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
m2 54,700 134,00 7 329,80 CSURS 2013 01 

Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 

" skladba E :" 54,7 54,700 

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek t i do 160 mm 
m2 358,400 280,00 100 352,00 CSURS 2013 01 

Montáž zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek t i do 160 mm 

20 M 

' skladby A+A1+B : 340,0+5,1+13,3 

desíca fasádní z polystyrénu šedého 
283761121 , ..' ., . !Z ' m2 

(grafitového ) 140 mm 

358,400 

352,002 100,00 35 200,20 

deska fasádní z polystyrenu Išedého (grafitového ) 140 mm 

345,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství 352,002 

21 M 283764241 
deska z extrudovaneho polystyrénu XPS ti. 140 
mm 

m2 13,566 140,00 1 899,24 | 

desky z lehčených plastů desky z extrudovaneho polystyrenu desky z extrudovaneho polystyrenu BACHL BACHL XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém 
obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm 

13,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství 13,566 

22 K 
622212051 Montáž zateplení vnějšího ostěnihl.špalety do 

400 mm z polystyrénových desek t i do 40 mm 
120,00 41 400,00 CS ÚRS 2013 01 

Montáž zatepleni vnějšího ostěni hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek t i do 40 mm 

161,7+152,0+31,3 345,000 

23 M 283761011 
deska fasádní z polystyrénu šedého 
(grafitového) ti. 20 mm 

m2 112,890 75,00 8 466,75 
• 

desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm 

Poznámka k položce: 
Desky obsahuji nanočastice $rafitu 

0,30*(161,7+152,0)+0,6*31,3 112,890 

Příplatek k cenám zatepleni vnějších stěn za 

montáž pod keramický obklad 
m2 5,100 49,00 249,90 CSURS 2013 01 

Montáž kontaktního zatepleni Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny 

" skladba A1 :" 5,1 5,100 

25 K 622252002 

26 M 590514750 

m 345,000 Montáž ostatních l išt zateplení 

Montáž lišt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu 

\profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m I 362,250 

30,00 

60,00 

10 350,00 CSURS 2013 01 

2/735,00 ICS ÚRS 2013 01 
KontaKtnrzatepiovacTsystémy pnsiusenstvi KontaKtnicn zatepiovactcn systému AHU ústa prom oKenm s iKamnou aeina z,4 m, presarrtKaninyrou mm t> 
mm 
Poznámka k položce: 
délka 2.4 m. přesah tkaniny 100 mm 

27 K 6222700R2 

345*1,05 Přepočtené koeficientem množství 

Příplatek k montáži KZS za lišty KZS vč. 

materiálu 
m2 

362,250 

358,400 38,00 13 619,20 

Příplatek k montáži KZS za vyrovnaní podkladu z polystyrénových desek t i . 20 mm vč. materiálu 

28 K 
,•,-,*,**.* Tenkovrstva akrylátová mozaiková 
622511111 . . . . .„, - . . — . 

strednezrnna omítka vcetne penetrace vnějších 
m2 13,300 324,00 4 309,20 CSURS 2013 01 

622531011 

Omítka tenkovrstva akrylátová vnějších ploch probarvena, včetně penetrace podkladu mozaiková strednezrnna stěn 

Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka t i . 1,5 mm 

včetně penetrace vnějšich stěn 
m2 507,590 234,00 118 776,06 CSURS 2013 01 

Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka t i . 1,5 mm včetně penetrace vnějšich stěn 

54,7+340,0+112,89 507,590 

30 6225310R1 Příplatek za vyšší sytost barvy sil ikonové omítky m2 507,590 30,00 15 227,70 

Omítka tenkovrstva silikonová vnějšich ploch probarvena, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů 
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PČ 

31 

Typ 

K 

. „ , , „ . . . . , . - - . „ , Cena celkem Cenová 
Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

[CZK] soustava 

Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepicí páskou 
m2 147,500 20,00 2 950,00 CSURS 2013 01 

I 
Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí paskou 

2,95*(1,5+1,0)*2+2,7*(1,0+0,9+3,0)+2,1 *1,2*44+ 

2,1*0,9*2+0,9*0,9*6 
147,500 

32 K 629995101 

33 

34 

35 

42 

45 

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 

Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou 

13,0+37,2+54,7+358,4+112,89 

m2 576,190 12,00 6 914,28 CSURS 2013 01 

576,190 

K 637121113 m2 2,800 580,00 1 624,00 

K 637311122 

Okapový chodník z kačirku t i 200 mm s 

udusáním 

Okapový chodník z kačirku t i 200 mm s udusáním 

0,4*7,0 

Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků stojatých lože beton 

Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých 

CS URS 2013 01 

2,800 

7,000 780,00 5 460,00 CSURS 2013 01 

644941111 
Osazováni ventilačních mřížek velikosti do 150 

x 150 mm 
kus 4,000 85,00 340,00 CSURS 201 3 01 

Osazováni ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm 

36 M 562456110 
mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se 
síťovinou 

kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2013 01 

mňžka větrací plast VM 150x150 B bila se síťovinou 

37 K 
, __ Průchodka k větrací mřížce se zhotovením 

64494112R „ . . . . , . . ... . 
I otvoru v tepelné izolaci - dodávka a montaz 

kus 4,000 100,00 400,00 

Průchodka k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - dodávka a montáž 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 541,53 

38 K 941111121 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do10m 

m2 520,600 38,00 19 782,80 CSURS 2013 01 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 

6,5*(19,3+1,2*2)*2+7,5*(13,5+1,2"2)*2 520,600 

39 K 

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

941111221 lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použiti 

m2 10 412,000 1,00 10 412,00 CS ÚRS 2013 01 

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 

520,6*20 Přepočtené koeficientem množství 10 412,000 

40 K 941111821 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m 

m2 520,600 26,00 13 535,60 CS ÚRS 2013 01 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 

41 K 
Montáž ochranné plachty z textilie z umělých „ 1 ___ , „ „ 

944611111 ... y m2 520,600 
vláken 

5,00 2 603,00 CS ÚRS 2013 01 

Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

K 944611211 
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD 

den použiti 
m2 10 412,000 0,50 5 206,00 CSURS 2013 01 

Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použiti plachty k ceně 1111 

520,6*20 Přepočtené koeficientem množství 10 412,000 

43 K 
Demontáž ochranné plachty z textilie z 

944611811 .. . . ... K 

umělých vláken 
m2 520,600 5,00 2 603,00 CS ÚRS 2013 01 

Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

44 K 9529000R1 

Čištěni budov zametením půdy a odstraněním 

prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a 

suti 

m2 243,200 25,00 6 080,00 

9539000R1 

Čištěni budov zametením půdy a odstraněním prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a suti 

Dešťový chrlíc do zdiva zábradlí lodžii 

mm d l . 300 mm 
kus 4,000 450,00 1 800,00 

Osazováni drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím 
maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus 

46 K 
Kotvy mechanické pro tkotvení do betonu, ŽB 

9539400R1 . . _ . „ kus 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru 

8,000 226,00 1 808,00 

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotveni, velikost M 8, délka 100 mm 

kotveni výztuže věnce zábradlí :" 8,0 8,000 

47 K 974042555 
Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné 

monolitické hl do 100 mm š do 200 mm 
11,200 

I 
246,00 2 755,20 CS ÚRS 2013 01 

Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm 

pro zdivo zábradlí terasy :" 5,6*2 11,200 

48 K 9780590R1 

Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějších 

lobkládaček s ponecháním podkladní omítky a 

vyrovnáním 

m2 13,300 343,00 4 561,90 

Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějších obkládaček s ponecháním podkladní omítky a vyrovnáním 

49 K 

99 - Přesun hmot 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

997013501 . . . . . . . . . 
meziskladku do 1 km se složením 

t 2,456 227,00 

4 394,03 

557,51 CS ÚRS 2013 01 
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PČ Typ Kod 

50 K 997013509 

52 K 998011002 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Odvoz suti na skladku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 

12,280 
| Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skladku ZKD 1 km přes 1 km 

2,456*5 Přepočtené koeficientem množství 12,280 

9,00 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skládkovné) 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 
t 16,788 200,00 

Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

1 1 0 , 5 2 CS URS 2013 01 

51 K 
Poplatek z a uložení stavebního odpadu na 

9970138R1 l i . , , 
skladce (skládkovné) 

t 2,456 150,00 368,40 

3 357,60 CSURS 2013 01 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

179 306,21 

2 065,71 

53 711111001 m2 4,500 5,00 

54 M 111631501 

Provedeni izolace prot i zemni vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním 

Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním 

" oprava pod zdivo zábradlí :" 4,5 4,500 

lak asfaltový penetračni 

3 6 , 0 0 CS URS 2013 01 

t 0,001 25 000,00 25,00 

58 

59 

60 

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolačni k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační 
krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg 

Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,30,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin 

55 K 

4,5*0,0003 Přepočtené koeficientem množství 

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavenim vodorovné NAIP 

0,001 

m2 4,500 74,00 333,00 CS ÚRS 2013 01 

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše vodorovné V 

56 l M \628322801 pás těžký asfaltovaný s vložkou PE | ml \ 5,175 60,00 310,50 

pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITUBITAGIT PE V60 S35 (200m2) 

4,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství 5,175 

57 K 711161306 
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 

nopovými pro běžné podmínky t i . 0,5 mm šířky 
3,500 213,00 745,50 CS ÚRS 2013 01 

K 711161381 

Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky t i . 0,5 mm šířky 1,0 m 
u u i i d i i d le j je i i ie i^oidce puu le ie i ieui . 

_____ a 
Izolace prot i zemní vlhkosti fol iemi nopovými 

I ukončené horní l ištou 

3,500 

m 7,000 85,00 595,00 CSURS 2013 01 

K 998711102 

Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou 

" ochrana tepelné izolace pod terénem :" 7,0 7,000 

I Přesun hmot tonážní pro izolace prot i vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m 
0,027 767,00 20,71 |CS ÚRS 2013 01 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 

K 

712 - Povlakové krytiny 
Povlaková krytina střech do 10° pásy NAIP 

7120000R1 přitavenim v plné ploše včetně penetrace 

podkladu 

6 240,00 

m2 13,000 480,00 6 240,00 

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavenim NAIP v plné ploše 

61 

713 - Izolace tepelné 

K 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

bodově rohoží, pásů, dílců, desek 
m2 20,900 88,00 

41 125,31 

1 839,20 CS ÚRS 2013 01 

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek 

pod venkovní parapety - t i . 30 mm: 0,30*65,0 19,500 

pod terén - t i . 140 mm :" 0,2*7,0 1,400 

Součet 20,900 

62 M 
deska z extrudovaneho polystyrénu XPS ti. 30 

283764451 
mm 

ml 19,890 66,00 1 312,74 

deska z extrudovaneho polystyrénu XPS 30 mm 

19,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství 19,890 

63 M 
deska z extrudovaneho polystyrénu XPS ti. 140 

283764241 
mm 

ml 1,428 140,00 199,92 

desky z lehčených plastů desky z extrudovaneho polystyrenu desky z extrudovaneho polystyrenu BACHL BACHL XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém 
obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm 

1,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství 1,428 

64 K 
Foukaná t e P e l n a izolace t i do 260 mm v půdním 

7131300R1 . ». „ , _ , , , , ,, 
prostoru la=0,037W/mK 

m2 243,200 150,00 36 480,00 

Montáž tepelné foukané izolace stěn z minerálních vláken, tloušťky vrstvy přes 200 do 220 mm 

65 K 998713102 
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 

tepelné v objektech v do 12 m 
1,789 723,00 1 293,45 CSURS 2013 01 

Přesun hmot tonážní tonažni pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

66 K 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Úprava rozvodů ZTI pro venkovní pítko -
demontáž + montáž 7211000R1 

69 998721102 

kus 

Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100 

2 800,50 

1,000 2 000,00 2 000,00 

0,001 496,00 

67 K 7213000R1 

68 K 721300942 

i Pootočení lapačů střešních splavenin 

Pročištění lapačů střešních splavenin 

|Pročištění lapačů střešních splavenin 

kus 

kus 

4,000 

4,000 

100,001 

100,00 

400,00 

400,00 CS ÚRS 2013 01 

Pročištěni lapačů střešních splavenin 

I Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m 
přesun nmorpnrvnitrni Kanalizace stanoveny z nmotnosti presunovaneno~matenaiu vooorovna aopravnr vzoaienost ao nu m v oojeKtecn vysKy pres B ao 
12m 

0,50 CS ÚRS 2013 01 

70 

743 - Elektromontére - hrubá montáž 

K 7436210R1 

7436210R3 

Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s 

podpěrou na fasádě 

Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s podpěrou na fasádě 

32,000 

Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami 

na fasádě 

Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami na fasádě 

32,000 

235,00 

28,00 

8 416,00 

7 520,00 

896,00 

72 

748 - Elektromontaze - osvětlovací zařízení a svítidla 

7481000R1 

Úprava elektroinstalace, prodloužení přívodu k 

novým svít idlům, vypínačům a ke stav. 

zvonkovým tablům 

Demontáž a montáž svítidla 

kus 1,000 5 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

81 K 7647100R6 

82 7647200R3 

83 7647200R4 

73 

74 

K 

K 

764 - Konstrukce klempířské 

764323820 

764391820 

I Demontáž oplechovani okapů lepenková krytina 

rš250 mm m 19,000 22,00 

Demontáž oplechovani okapů na střechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm 

7,000+12,0 19,000 

Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° I m I 4,500 15,00 

47 272,19 

418,00 CS ÚRS 2013 01 

67,50 CS ÚRS 2013 01 

Demontáž ostatních prvků střešních závětme lišty rš 250 a 330 mm, sklonu do 30 st. 

75 

76 

K 

K 

764396810 

764410850 

|- n „ | m 20,0001 

Demontáž ostatních prvků střešních kryci dilatační lišty rš do 250 mm, sklonu do 30 st. 

(Demontáž oplechovani parapetu rš do 330 mm m 65,000| 

19,00 

33,00 

380,00 CS ÚRS 2013 01 

2 145,00|CS ÚRS 2013 01 

Demontáž oplechovani parapetů rš od 100 do 330 mm 

77 

78 

K 

K 

764456911 

764456942 

Oprava Pz zděř kruhové průměr 100 mm j kuši 16,000 

Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu součásti kruhové zděře, průměru 75 a 100 mm 

" úprava pro zateplení:" 16,0 16,000 

kus 4,000 

89,00 

454,00 

1 424,00 CS ÚRS 2013 01 

1 816,00 CS ÚRS 2013 01 

Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu součásti kolena horní dvojitá ze šesti dílů, průměru 100 mm 

79 K 764456962 Oprava Pz odskoky kruhové průměr 100 mm I kus 4,000 287,00 1 148,00 CS ÚRS 2013 01 

Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu součásti odskoky, průměru 100 mm 

Oplechovani parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém LlNDAB rš 250 mm 

" zábradlí lodžie :" 11,2 11,200 

Oplechovani parapetu z poplastovaného plechu 

rš 400 mm 
65,000 338,00 

Oplechovani parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem system LlNDAB rš 400 mm 

Krycí l išta připojení asf. pásu na stěnu z 

poplastovaného plechu rš 200 mm 
20,000 261,00 

Oplechovani říms z plechů kovových s upraveným povrchem system LlNDAB rš 200 mm 

Okapnice pro asfaltovou kryt inu z 

poplastovaného plechu RŠ 250 mm 
19,000 300,00 

Oplechovani říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém LlNDAB rš 250 mm 

85 7647500R1 

Oplechovani říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém LlNDAB rš 250 mm 

Balkónový chrl ič 80x80 d l . 300 mm z 

poplastovaného plechu 
ks 4,000 450,00 

80 K 7647100R4 
Oplechovani parapetu z poplastovaného plechu 

rš 250 mm 
m 11,200 241,00 2 699,20 

21 970,00 

5 220,00 

5 700,00 

84 K 
Závětrná lišta pro asfaltovou krytinu ploché 

střechy rš 250 mm 
m 4,500 450,00 2 025,00 

1 800,00 

86 K 998764102 

Odpadni trouby z plastických hmot nebo kovové s plastickým povrchem systém LlNDAB, Rainline kruhové SROR, včetně uchycení SVSTI / SSVH / STI, 
rovné průměru 87 mm 

Přesun Jimot tonážní proTconstrukce klempířské [ 
v objektech v do 12 m 0,346 1 328,00 459,49 CS ÚRS 2013 01 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m 

765 - Konstrukce pokrývačské 3 204,02 
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PČ Typ Kod 

87 K 7651130R1 

Popis 

Větrací mřížka u okapu proti ptákům 

MJ 

I m 

Množství 

64,000 

J.cena [CZK] 

50,00 

Cena celkem 

[CZK] 

3 200,00 

Cenová 

soustava 

998765102 

Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou 

t 0 0 0 5 803,00 4,02 ICS URS 2013 01 
Přesun hmot tonážní pro kryt iny skládané v 

objektech v do 12 m 
Hresurrnmot pro Krytiny SKiaaane stanoveny z nmotnosn presunovanenamatenaiu vooorovna aopravni vzaaienost ao DU m na ODjeKtecn vysK^rprertrao 
12 m 

90 

767 - Konstrukce zámečnické 

K 7671000R1 

767161813 

iPolykarbonátová posuvná příčka v rámu, posun 

v kolejnici 
m2 18,816 2 800,00 

Montáž stěn a příček pro zaskleni z ocejových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn do 50 kg 

1,68*5,6*2 18,816 

| Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg 
19,600 80,00 

Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg 

" zábradlí lodžie :" 8,4+11,2 19,600 

Demontáž, úprava pro osezeni do KZS a montáž markýzy nad vstupem 

Demontáž a montáž označeni budovy 

55 905,80 

52 684,80 

1 568,00 CSURS 2013 01 

91 K 
7676000R1 IDemontáž, úprava pro osezeni do KZS a montáž ^ „ ^ 

| klimatizace na fasade 
500,00 

92 K 767851R01 | Demontáž ocelového žebříku I m | 7,500 100,00| 750,00| 

Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky 

93 K 7679950R1 Demontáž a montáž označeni budovy do KZS kus 4,000 100,001 400,001 

94 K 
| Přesun hmot tonážní pro zámečnické 

998767102 j k o n s t r u k c e v objektech v do 12 m t 0,003 1 000,00 3,00 CS ÚRS 2013 01 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m 

95 

97 

771 - Podlahy z dlaždic 4 435,40 

771474113 

998771102 

Montáž sokliku z dlaždic keramických rovných 

f lexibi lní lepidlo v do 120 mm 
41,100 76,00 3 123,60 CSURS 2013 01 

Montáž sokliků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm 

15,8+25,3 41,100 

96 M 
dlaždice keramické slinuté neglazovane 

597614311 mrazuvzdome 19.8 x 19,8x0,9 cm m2 4,521 280,00 1 265,88 

obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazovane mrazuvzdome S hladké SL- zdrsnéné Granit rozměr 19,8 x 
19,8x0,9 Tunis S 

41,100*0,1 

4,11*1,1 Přepočtené koeficientem množství 

4,110 

4,521 

t 0,112 410,00 45,92 CSURS 2013 01 
| Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m 
nresun nmot pro poaiany z aiazaic stanoveny rnmotnostrpresunovaneno matenaiu voaorovna aopravm vzaaienost ao su m v ODjeKtecn vysKy pres b ao 
12m 

98 

783 - Dokončovací práce - nátěry 
Opravy nátěrů syntetických kovových 

K I783224900 doplňkových konstrukci jednonásobné a 1x | m2 

email 

7,500 109,00 

2 841,28 

817,50 CS ÚRS 2013 01 

100 

Nátěry zámečnických konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí jednonásobné a 1x email 

konstrukce terasy :" 7,5 7,500 

99 K 
Opravy nátěrů syntetických klempířských 

konstrukcí jednonásobné 
m2 29,700 49,00 1 455,30 CS ÚRS 2013 01 

783623920 

Nátěry klempířských konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí jednonásobné 

0,33*(65,0+25,0) 29,700 

Opravy nátěru syntetických truhlářských 

konstrukci jednonásobné a 1x email a 1x tmel 
m2 2,720 209,00 568,48 CS URS 2013 01 

Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dveří vicevyplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken s dělenými křidly, oken 
dvoudílných tňkňdlových a vícekňdlovych a oken třídilnych a vícedilných nebo vestavěného nábytku jednonásobné a 1x email s 1x plným tmelením 

" okna střešních vikýřů :" 1,6*0,9/2*2+1,6*0,8 2,720 

r saw*-. 
Fax 
'Čo 

D/CV 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-2 - 2 - Hospodářský pavilon 

KSO: 

Místo: Břeclav 

Zadavatel: 
Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostička 70, Tvrdoni 

Poznámka: 

Datum: 

IČ: 

DIC: 

IČ: 

DIC: 

IČ: 

DIC: 

13.06.2013 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

Cena b e z DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

V CZK 

362 367,82 

0,00 

362 367,82 

76 097,24 

0,00 

438 465,07 

STAVBY VANTO.s.r.0. 
Obchodnj/1B76 ; 
680 04 \<f)ha\ňca/ 
Tel +*#Oi£7,2A01 ° 7 2 

DIČ/C2__826B314 
__psún v OR u KOS v Brn-
potí npis W C 57802 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 201313 • Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 
Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 
Soupis: 201313-2 - 2 - Hospodářský pavilon 

Místo: Břeclav Datum: 13.06.2013 

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 362 367,82 

HSV - Práce a dodávky HSV 210 797,48 

1 - Zemní práce 3 250,15 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 001,48 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 176 788,01 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 757,84 

99 - Přesun hmot 4 596,25 

PSV - Práce a dodávky PSV 151 570,34 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 687,90 

713 - Izolace tepelné 27 674,39 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 400,00 

743 • Elektromontaze - hrubá montáž 4 208,00 

748 - Elektromontaze - osvětlovací zařízení a svítidla 5 000,00 

764 - Konstrukce klempířské 11 753,43 

765 - Konstrukce pokrývačské 3 204,02 

766 - Konstrukce truhlářské 71 698,00 

767 - Konstrukce zámečnické 1 737,00 

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 243,18 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 530,00 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 21 434,42 

STAVBY VAi.TO.s.r.o. 
Obchodnfj676 
68G04 Kuolovicsi 
Tel.: + 4 M $72 301 072 
Fax: +ÁÚ0/áÍ2/34a 866 
ičo: mzééw&n 
DIČ: r_Z2626S3l4 

S T A V B Y j_ipo_n v OR u KOS v Brn6 
pod spin. m C 57602 
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SOUPIS PRÁCI 

Stavba: 
Objekt: 
Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ 

201313 - Zatepleni objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zatepleni objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-2 - 2 - Hospodářský pavilon 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 

Vyplň údaj 

13.06.2013 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulik, 

Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

Cena celkem 
[CZK] 

362 367,82 

Cenová 
soustava 

HSV - Práce a dodávky H5V 

1 - Zemní práce 

132201101 K 

K 171201201 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 

m3 4,830 490,00 

Hloubeni ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
" zateplení pod terén + okapový chodník :" 
0,7*0,5*13,8 

4,830 

Vodorovné přemístěni do 3000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

4,83-2,588 2,242 
Uloženi sypaniny na skladky 

Uloženi sypaniny na skládky 

m3 2,242 14,00 

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovne) 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

" po zatepleni pod terénem : 0,55*0,3*13,8 2,277 
" kolem obrubníku okapovéhu chodníku 
0,15*0,15*13,8 
Součet 2,588 

0,311 

210 797,48 

3 250,15 

2 366,70 CS ÚRS 2013 01 

2 K 162501102 
Vodorovné přemístěni do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

m3 2,242 125,00 280,25 CS ÚRS 2013 01 

31,39 CSURS 2013 01 

4 K 
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 

t 2,242 150,00 336,30 CS ÚRS 2013 01 

5 K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

rn3 2,588 91,00 235,51 CS ÚRS 2013 01 

10 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

3192310R2 m2 0,900 
Dodatečná izolace PVC fólii zdiva cihelného t i 
do 300 mm podřezáním řetězovou pilou 
Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky do 300 mm 

0,3*3,0 0,900 

1 600,00 

340239235 
Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z přičkovek t i 150 mm 

m2 4,165 615,00 

4 001,48 

1 440,00 

2 561,48 CS ÚRS 2013 01 

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 přičkovkami hladkými YTONG, objemové hmotnosti 500 kg/m3, ti. příčky 150 mm 

0,95*2,7+0,8*2,0 4,165 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 176 788,01 

K 612325302 rn2 6,040 
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží 
Vápenocementová nebo vápenná omitka ostění nebo nadpraží štuková 

" měněné výplně otvorů :" 0,20*(4,8+6,35*4) 6,040 

280,00 1 691,20 CSURS 2013 01 

619991011 m2 12,420 20,00 Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou 
lepicí páskou 
Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením fólii a přelepenim páskou 

1,2*1,8+0,95*2,7*4 12,420 

248,40 CSURS 2013 01 

622211031 m2 178,300 
Montáž zatepleni vnějších stěn z 
polystyrénových desek t i do 160 mm 
Montáž zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 160 mm 

" skladby A+B :" 163,3+15,0 178,300 

280,00 49 924,00 CSURS 2013 01 

11 M 
deska fasádní z polystyrénu šedého 

283761121 . ,., ., . . ,_ 
(grafitového) 140 mm m2 166,566 100,00 16 656,60 

deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového ) 140 mm 

12 M 283764241 

163,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství 
deska z extrudovaného polystyrénu XPS ti. 140 
mm 

m2 

166,566 

15,300 140,00 
I 

2 142,00 

deska z extrudovaného polystyrenu XPS ti. 140 mm 

15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300 
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PČ Typ Kód 

13 622212001 

15 622212051 

19 

26 

6222700R2 

23 K 629995101 

644941112 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

25,400 100,00 2 540,00 CSURS 2013 01 
Montáž zatepleni vnějšího ostěni h l . špalety do 

200 mm z polystyrénových desek t i do 40 mm 

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostěni nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm 

6,35*4 25,400 

14 M 
deska fasádní z polystyrénu šedého 

283761011 . ,.. ., , ., »„ 
(grafitového) tt. 20 mm 

m2 5,080 75,00 381,00 

deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm 

Poznámka k položce: 
Desky obsahuji nanočastice grafitu 

0,2*6,35*4 5,080 

Montáž zatepleni vnějšího ostěni h l . špalety do 

400 mm z polystyrénových desek t i do 40 mm 
76,100 120,00 

Montáž zatepleni vnějšího ostěni hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek t i do 40 mm 

4,8*15+4,1 76,100 

deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm 

Poznámka k položce: 
Desky obsahují nanočastice grafitu 

0,30*{4,8*15+4,1) 22,830 

profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 

Poznámka k položce: 
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 

101,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství 106,575 

Příplatek k montáži KZS za lišty KZS ve. 

materiálu 
m2 178,300 

I 
45,00 

Příplatek k montáži KZS za lišty KZS vč. materiálu 

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězmná omítka včetně penetrace vnějších stěn 

Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka t i . 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 

163,3+22,83+5,08 191,210 

Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka t i . 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů 

Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou 

1,8*1,8*15+1,2*1,45+0,95*2,7*4 60,600 

Očištěni vnějšich ploch t lakovou vodou 

Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou 

m2 191,210 12,00 

Okapový chodník z kačirku t i 200 mm s udusáním 

0,4*13,8 5,520 

Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton 

Osazováni ventilačních mřížek velikosti do 300 

x 300 mm 
kus 8,000 85,00 

stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 200x200 B bílá se síťovinou 

Průchodka k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci • dodávka a montáž 

9 132,00 CS URS2013 01 

16 M 283761011 
deska fasádní z polystyrénu šedého 

(grafitového) ti 20 mm 
22,830 75,00 1 712,25 

17 

18 

K 622252002 

M 590514750 

Montáž ostatních lišt zateplení 

Montáž ostatních lišt zatepleni 

25,4+76,1 

profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 

I m I 

I m I 

101,500 

101,500 

106,575 | 

30,00 

60,00 

3 045,00 CS ÚRS 2013 01 

6 394,50 CS ÚRS 2013 01 

8 023,50 

20 K 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková 

622511111 . . . . ... . „ . . . . . . . 
strednezrnna omítka vcetne penetrace vnějších 

m2 15,000 324,00 4 860,00 CS ÚRS 2013 01 

21 K 622531011 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omitka t i . 1,5 mm 

včetně penetrace vnějšich stěn 
191,210 234,00 44 743,14 CSURS 2013 01 

77 K 6225310R1 Příplatek za vyšší sytost barvy silikonové omítky m2 191,210 30,00 5 736,30 

22 K 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii 

přilepenou lepíci páskou 
m2 60,600 20,00 1 212,00 CS ÚRS 2013 01 

2 294,52 CS ÚRS 2013 01 

24 K 637121113 

I I 
Okapový chodník z kačirku t i 200 mm s 

udusáním 
m2 5,520 580,00 3 201,60 CS ÚRS 2013 01 

I 

25 K 637311122 
Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků stojatých lože beton 
m 13,800 650,00 8 970,00 CS ÚRS 2013 01 

680,00 CS URS 2013 01 

27 M 562456031 

Montáž průvětrniku nebo mřížek odvětravacich velikosti přes 

mřížka větrací plast VM 150x300 B bílá se 
.„ . kus 

sitovmou 

50 x 200 do 300 x 300 mm 

8,000 300,00 2 400,00 

28 
„ I „ Průchodka k větrací mnzee se zhotovením 
K 64494112R . . . . . - . . . . 

otvoru v tepelné izolaci - dodávka a montaz 
kus 8,000 100,00 800,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 757,84 

29 K 949101111 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 

150kg/m2 

m2 12,000 72,00 864,00 CS ÚRS 2013 01 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňove podlahy do 1,9 m 

vnitřní : 1,2*2,0*5 12,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství' J.cena [CZK] 

30 

32 

33 

34 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

949101112 m2 77,520 72,00 5 581,44 
Lešení pomocné pro o b j e k t y pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do 

150 kg/m2 

Lešeni pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňove podlahy přes 1,9 do 3,5 m 

' venkovní:" 1,2*(13,5+1,2*2+14,0+1,2*2)*2 77,520 

CS ÚRS 2013 01 

K 9529000R1 

Čištění budov zametením pudy a odstraněním 

prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a 

suti 

m2 169,000 10,00 1 690,00 

Čištění budov zametením půdy a odstraněním prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a suti 

K 952901111 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při 

m2 50,000 

968062355 

„ . , ,,,, ,..,^,, 25,00 1 250.00CSURS 2013 01 
vysce podlaží do 4 m 
Vyčištěni budov nebo objektů před předaním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacich předmětů, pří světlé výšce podlaží do 4 m 

Vybouraní dřevěných rámů oken dvoj i tých 

I včetně křídel pl do 2 m2 
m2 2,160 169,00 365,04 CSURS 2013 01 

968072456 

Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni. vrat, stěn, ostěni nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 

1,2*1,8 2,160 

154,00 
'Vybourání kovových dveřních zárubni p l přes 2 

m2 14,715 
m2 

Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřnich zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubni. plochy přes 2 m2 

0,95*2,7*5+0,9*2,1 14,715 

2 266,11 CSURS 2013 01 

35 K 9780590R1 

Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnějšich 

obkládaček s ponecháním podkladní omítky a 

vyrovnáním 
m2 15,000 343,00 5 145,00 

Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějšich obkládaček s ponecháním podkladní omítky a vyrovnáním 

36 K 
Demolice zastřešeni rampy z betonu 

železového s ocelovými sloupy postupným 
kus 1,000 5 000,00 5 000,00 

Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním konstrukci ze železobetonu 

38 

37 K 

99 - Přesun hmot 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo , „ , 

997013501 . . . . . . . . , . , - t 6,011 
meziskladku do 1 km se složením 

227,00 

4 596,25 
1 364,50 CS ÚRS 2013 01 

997013509 

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
30,055 9,00 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

6,011*5 Přepočtené koeficientem množství 30,055 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 

270,50 CSURS 2013 01 

39 

40 

K 9970138R1 

K j998011002 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na I 

skládce (skládkovné) 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t 

6,011 

) 
10,298 

150,00 

200,00 

901,65 

2 059,60 CS ÚRS 2013 01 

PSV - Práce a dodávky PSV 

43 998711102 

Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky t i . 0,5 mm šířky 1,0 m 
u u i i d i i d leueuiť i^utdUí puu leieneui . 

% c « i A n /,UUU 

Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými ukončené homi lištou 

Přesun hmot tonážní pro izolace prot i vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m 
t 0,009 

Přesun hmot tonažni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m 

767,00 

151 570,34 

41 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
K 

Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi 
711161306 . . . . . . , , . , „ < - --, 

nopovými pro bezne podmínky t i . 0,5 mm sirky 
m2 7,000 213,00 

2 687,90 
1 491,00 CS ÚRS 2013 01 

42 K 711161381 
Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými I 

ukončené horní lištou 
14,000 85,00 1 190,00 CS ÚRS 2013 01 

6,90jCS URS 2013 01 

44 

713 - Izolace tepelné 

K 
Foukaná tepelná izolace t i do 260 mm v půdním 

7131300R1 t . . „ , , . , , , ,. 
prostoru la-0,037W/mK 

m2 169,000 150,00 

27 674,39 
25 350,00 

45 713131145 

46 M 283764451 

47 M 283764240 

Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken t i do 220 mm stěn 

m2 8,520 
Montáž izolace tepelné stěn a základu lepením 

bodově rohoži, pásů, d í lců, desek 

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoži, pásů. dílců, desek 
uuo veiiKuvm Udidpety - u . J U min. 

n ™ M 7 - I A 5 ' 7 6 0 

" pod terén • t i . 140 mm :" 0,2*13,8 2,760 

Součet 8,520 
citrsnu i exil uuuvuilenu puiyscyrenu A r j JU 

m2 5,875 

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 mm 

5,76*1,02 Přepočtené koeficientem množství 
ueino i trxu uuuvuntťiiu polystyrenu Af3 IHU 

5,875 

78,00 

66,00 

m2 2,760 140,00 

deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 SF 140 mm 

664,56 CSURS 2013 01 

387,75 

336,40 CSURS 201 3 01 
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PC Typ Kód 

998713102 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

48 K 
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 

tepelné v objektech v do 12 m t 1,225 723,00 

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
49 K 7213000R1 

51 

52 

50 K 721300942 

Pootočení lapačů střešních splavenin 

Pootočeni lapačů střešních splavenin 

Pročištěni lapačů střešních splavenin 

kus 2,000 100,00 

kus 2,000 100,00 

Pročištěni lapačů střešních splavenin 

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 

K 7436210R1 
Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s 

podpěrou na fasádě 
m 16,000 235,00 

K 7436210R3 

Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s podpěrou na fasádě 

Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami 

na fasadé m 16,000 28,00 

Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami na fasádě 

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 

Demontáž a montáž svítidla 

885,68 CSURS 2013 01 

400,00 
200,00 

200,00 CSURS 2013 01 

4 208,00 

3 760,00 

448,00 

5 000,00 

53 K 
Úprava elektroinstalace, prodlouženi přívodů k , 

7481000R1 . . . ,.o - • _ kus 
novým svítidlům a vypínačům 

1,000 5 000,00 5 000,00 

Oplechováni parapetu z poplastovaneho plechu rš 400 mm 

Krycí lišta připojeni asf. pasu na stěnu z poplastovaneho plechu rš 200 mm 

Přesun hmot tonažni pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 

765 - Konstrukce pokrývačské 
62 K 7651130R1 Větrací mřížka u okapu prot i ptákům 

Větrací mřížka u okapu proti ptákům 

64,000 50,00 

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m 

54 

55 

56 

57 

58 

764 - Konstrukce klempířské 

Demontáž krycí dilatační lišta rš 250 mm do 30' 

K 764410850 | Demontáž oplechováni parapetu rš do 330 mm 

Demontáž oplechováni parapetu rš do 330 mm 

K 1764456911 |Oprava Pz zděř kruhové průměr 100 mm 

Oprava Pz zděř kruhové průměr 100 mm 

Oprava Pz kolena horní kruhová průměr 100 mm 

K 764456962 Oprava Pz odskoky kruhové průměr 100 mm 

11 753,43 
m | 13,000 19,00 247,00 CS ÚRS 2013 01 

m 19,2001 20,00 384,00 CS ÚRS 2013 01 

kus 8,000 89,00 712,00 CS ÚRS 2013 01 

kus 2,000 454,00 908,00 CS ÚRS 2013 01 

kus 2,000 287,00 574,00|CS ÚRS 2013 01 

Oprava Pz odskoky kruhové průměr 100 mm 

59 K 
I Oplechováni parapetu z poplastovaneho plechu 

rš 400 mm 
m 19,200 338,00 6 489,60 

60 K 
_ , Krycí lista připojeni asf. pasu na stenu z 
7647200R3 . „ L . u ••,«, 

poplastovaneho plechu rs 200 mm 

m 13,000 178,00 2 314,00 

61 K 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

998764102 . . „ . . , , «_ 1 
v objektech v do 12 m 

t 0,094 1 328,00 124,83 CSURS 2013 01 

3 204,02 
3 200,00 

63 K 
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

998765102 . , . , _ . ' , „ „ K 

objektech v do 12 m 
t 0,005 803,00 4,02 CS ÚRS 2013 01 

65 

64 

766 - Konstrukce truhlářské 

K 
Plastová okna bílá U=1,2, izolační sklo čiré, vč. 

7666020R6 . . . . ... 
žaluzii a síti + montaz 

m2 2,160 3 900,00 

71 698,00 

8 424,00 

766602R10 

Plastová okna a dveře balkónové bílé U=1.2, izolační' sklo čiré, vč. žaluzii a šiti * montáž - INF 

1,2*1,8 2,160 

Plastové dveře vchodové bílé, U=1,2 - dodávka 

vč. montáže 
m2 

Plastové dveře vchodové bílé. U'1,2 dodávka vč. mont • INF 

0,95*2,7*4 

10,260 

10,260 

6 100,00 

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm 

62 586,00 

66 K 
Montáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 
kus 1,200 120,00 144,00 CS ÚRS 2013 01 

67 M 
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 

607941001 . . . . Y C , 
poplastovana 0,15 x 1 m 

m 1,200 450,00 540,00 

výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 150 mm 

998766101 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské i 

. . , , t 0,004 1000,00 4,00 CS ÚRS 2013 01 
v objektech v d o 6 m 
nresun nmot pro KonstruKce truniarsKe stanoveny z nmotnosti presunovaneno matenaiu voaorovna aopravni vzaaienost ao DU m v oDjeKtecn vysny ao b 
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

69 K 7676600R3 

767 - Konstrukce zámečnické 

Demontáž mříži 

Demontáž mříži 

1,2*1,8*14 

m2 30,240 

30,240 

Demontáž ocelového žebříku 

50,00 

1 737,00 

1 512,00 

70 I K 1767851R01 I Demontáž ocelového žebříku I m I 4,500 50,00 225,00 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukci jednonásobné a 1x email 

zámečnické výrobky :" 2,0 2,000 

Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukci jednonásobné 

0,33*(55,0+8,4) 20,922 

1 243,18 

71 K 783224900 

Opravy nátěrů syntetických kovových 

doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x 

email 

m2 2,000 109,00 
-

218,00 CS ÚRS 2013 01 

72 K 
Opravy nátěrů syntetických klempířských 

konstrukci jednonásobné 
m2 20,922 49,00 1 025,18 CS ÚRS 2013 01 

73 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

K 
Dvojnásobné bíle malby ze směsi za mokra 

784211121 středně otéruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m 

m2 10,000 

530,00 

38,00 380,00 CS ÚRS 2013 01 

Malby z malířských směsi otéruvzdorných za mokra dvojnásobné, bíle za mokra oteruvzdorne středně v místnostech výšky do 3,80 m 

74 784211141 m2 10,000 15,00 150,00 CSURS 2013 01 
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra 

za prováděni plochy do 5m2 
Maroy^maiirsKycn směsi oteruvzaomycn za moKra mpiateK K cenám avojnasoonycn maieD za zvýšenou pracnost pnprovaaenrmaieno rozsanu piocny 
do 5 m2 

76 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 21 434,42 

75 K 787911111 

M 634790170 

m2 Montáž bezpečnostní fó l ie na sklo 

Zasklívání ostatní práce montáž folie na sklo bezpečnostní 

fólie na sklo bezpečnostní ochranná, SC 4, 
čirá, 87%, role 1,524 m 

28,300 263,00 7 442,90 CSURS 2013 01 

ml 29,149 

material aopmKovy Ke SKIUITI roue na SKIO Dezpecnostnra~ocnranne sirna roie T , 3 ^ 4 m typ 
87% 
28,3*1,03 Přepočtené koeficientem množství 29,149 

480,00 13 991,52 CS ÚRS 2013 01 

zoarveni prucnoa sveua SL 4 cira 

STAVtíY VAMTO.s.r.o. 
O b c h o d y 167B 
«HK n4/r»jnovice' 
T I ^ ^ Q / 5 7 f í ^ ° 1 0 7 2 

JJf^mTíhf^ 8 6 b 

DlSf CZ28269314-
, aíůnvORuKOS v Bm& 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
Objekt: 
Soupis: 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zatepleni objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-3 - 3 - Krytý chodník 

KSO: 
Místo: Břeclav 

Zadavatel: 
Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulik, Kostička 70, Tvrdoni 

Poznámka: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIC; 

IČ: 
DIČ: 

13.06.2013 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

173 141,35 
0,00 

173 141,35 

36 359,68 
0,00 

CZK 209 501,04 

STAVBY VÁWiU.s.r.o. 
Obchodnp-TI676 

novice 
572 301 0 7 -

1^/4^48 86 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 
201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

2 0 1 3 1 3 - 3 - 3 - Krytý chodník 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 
Vyplň údaj 

Kód diTu • Popis 

13.06.2013 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulik, 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 

76-4 - Konstrukce klempířské 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 

173 141,35 

45 459,69 

38 003,00 

7 456,69 

1 048,69 

127 681,66 
19 046,00 

22 238,58 

7 857,08 

78 540,00 

O T A V Q V 

S T A V B Y V A f * 

• BTlft 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč 

PČ Typ 

201313 - Zatepleni objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zatepleni objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-3 - 3 - Krytý chodník 

Břeclav Datum 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 

Vyplň ú d a j 

13.06.2013 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulik, 

Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

Cena celkem 

[CZK] 

173 141,35 

Cenová 

soustava 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

621131121 
Penetrace akrylát-sil ikon vnějších podhledu 

nanášená ručně 
m2 89,000 29,00 

Penetrace akrylát-silikon vnějšich podhledů nanášena ručně 

2 K 621142001 

621531011 

m2 

m2 

89,000 
Potaženi vnějšich podhledu sklovláknitým 

pletivem vt lačeným do tenkovrstvá hmoty 

Potaženi vnějšich podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

" skladba F:" 89,0 89,000 

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka t i . 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších podhledů 

134,00 

89,000 234,00 

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka t i . 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů 

Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka t i . 1.5 mm včetně penetrace vnějšich podhledů 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 
| Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

K 949101111 ls lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 

, 150kg/m2 

m2 89,000 72,00 

45 459,69 

38 003,00 

2 581,00 CS URS2013 01 

11 926,00 CS ÚRS 2013 01 

20 826,00CSURS2013 01 

4 K 6215310R1 Příplatek za vyšší sytost barvy silikonové omítky m2 89,000 30,00 2 670,00 

7 456,69 

6 408,00 CS ÚRS 2013 01 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2. o výšce lešeňove podlahy do 1,9 m 

99 - Přesun hmot 1 048,69 

6 K 997013501 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 1,340 227,00 304,18|cSÚRS2013 01 

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 

7 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skladku ZKD 1 km pres 1 km 
t 6,700 14,00 93,80 CS ÚRS 2013 01 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

1.34*5 Přepočtené koeficientem množství 6,700 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 

8 K 997013804 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu ze skla 

na skládce (skládkovné) 
t 1,176 150,00 176,40 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 

9 | K ]998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,966J 491,00 474,31 

CS ÚRS 2013 01 

CS ÚRS 2013 01 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 

10 7120000R1 

i Povlaková krytina střech do 10 pásy NAIP 

při tavením v plné ploše včetně penetrace 

podkladu 

m2 89,000 

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše 

" skladba F :" 89 89,000 

764 - Konstrukce klempířské 

214,00 

Závětmá lišta pro asfaltovou krytinu ploché střechy rš 250 mm 

127 681,66 

19 046,00 

19 046,00 

22 238,58 

11 K 764323820 
Demontáž oplechováni okapů lepenková krytina 

rš 250 mm 
m 45,000 22,00 990,00 CS ÚRS 2013 01 

Demontáž oplechováni okapů lepenková krytina rš 250 mm 

12 K J764391820 Demontáž zavětrna lišta rš 330 mm do 30 | m 22,500 15,00 337,50 CS ÚRS 2013 01 

Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° 

13 

14 

K 7647200R4 

K 7647400R4 

Okapnice pro asfaltovou krytinu z 

poplastovaneho plechu RŠ 250 mm 
m 

Okapnice pro asfaltovou krytinu z poplastovaneho plechu RŠ 2 

Závětrná lišta pro asfaltovou krytinu ploché 

střechy rš 250 mm 
m 

45,000 

50 mm 

22,500 

330,00 

261,00 

14 850,00 

5 872,50 

Strana 20 z 28 





PČ Typ Kód 

15 i K 998764102 

Popis MJ Množství' J.cena [CZK] 

19 

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m 

0,142 1 328,00 

Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukci jednonásobné a 1x email 

konstrukce krytého chodníku :" 78,0 78,000 

Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukci jednonásobné 

0,33*45,0+0,45*8,5 18,675 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 

787100802 

787117313 

Vysklivání stěn, příček, balkónového zábradlí, 
výtahových šachet plochy do 3 m2 skla 

m2 84,000 35,00 

Cena celkem 
[CZK] 

Vysklivání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 

Zasklívání stěn a příček PC profilem plným bez 
UV ochrany s kryci lištou t i 4 mm 

m2 84,000 900,00 

Cenová 
soustava 

188,58 CS ÚRS 2013 01 

7 857,08 

16 K 783224900 
Opravy nátěrů syntetických kovových 
doplňkových konstrukci jednonásobné a 1x 
email 

m2 78,000 89,00 6 942,00 CS ÚRS 2013 01 

17 K 783521900 
Opravy nátěrů syntetických klempířských 
konstrukci jednonásobné 

m2 18,675 49,00 915,08 CS ÚRS 2013 01 

78 540,00 

2 940,00 CSURS 2013 01 

75 600,00 CS ÚRS 2013 01 

Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými polykarbonátovým profilem plným s těsnící páskou bez UV ochrany s krycí lištou, t i . 4 mm 

STAVbY VAlYfO.s.r.o. 
Obchodník 676 
686 04 K^r/ovice A 
Tel.: -f-4/20 572 501 0 7 2 
Fax: •^toá7/Z¥AQ 86& 

IÓO< m?4mW 
DIÓ:/C22eE69á<Í4 
uipcláv OR u KOS v Brna 
pod >Qln m c: 57002 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-4 - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

KSO: 
Místo: Břeclav 

Zadavatel: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulik, Kostička 70, Tvrdoni 

Poznámka: 

Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIC: 

IČ: 
DIC: 

13.06.2013 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

Cena b e z DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

V CZK 

4 000,00 

0,00 

4 000,00 

840,00 
0,00 

4 840,00 

*"**? :.- STAybř.VANTO,s.r.o. 
Obchodný 1876 

zapsán v OR u KOS v Bmé 
f > d 'Pis zn C 57602 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Objekt: 
Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 
201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 
201313-4 - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 
Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

13.06.2013 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulik, 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 

4 000,00 

4 000,00 
4 000,00 

•-Mí ." 

\ 

s9 -' 
STAVBY 

i U . „>' UrthíTO.s.r.o. 
Gbchcdrý)1676 
8S'J 04 Af.mo\ňcé 
Ta!.. Vw°/^7(2/591 0 7 2 

Fax: jŘBmftW* 8 6 E 

IČO: H8gQ0áT4/ 
DIČ:/CZ28269314 
zqpsrtn v OR u KOS v Brní 
nuil -.om m C 57Q02 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 
Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 

201313-4 - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 
Vyplň údaj 

13.06.2013 

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulik, 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
-Cenová 

soustava 

4 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00 

I 1 
0 - Vedlejší rozpočtové náklady 

K |0115030R1 Odtrhove zkoušky na fasádě Kč 1,000 500,001 
4 000,00 

500,00 

Odtrhove zkoušky na fasádě 

2 K 030001000 Zařízeni staveniště Kč 1,000 500,001 500,00 CSURS 2013 01 

Zařízení staveniště 

3 

4 

K 090001001 

K 0900010R2 

Billboard 

Základní rozděleni průvodních činnosti 

Pamětní deska - nerez 

Základní rozděleni průvodních činnosti 

I Kč I 
a nákladů ostatní náklady 

í Kč 

a nákladů ostatní náklady 

1,000 

1,000 

2 000,00 

1 000,00 i 

2 000,001 

1 000,00 

• • . , íANTQ.s.r.o. 
GDOiiodrrf) 1 6 7 6 
6BS 04 Kunovice/ 
Ta!,: +#0/5752/501 0 7 2 
F a x : - # # / W ? 4 p S 6 8 

.... a W ř V IČO' ŽÍ82£B81<41-' / 
FH f O DIČ. £ 2 2 8 2 6 9 3 1 4 

- - r . j V v „w ínvORuKOSvB i r . 6 
f - V B * ti „ o , 0 ^ c S760Z 
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Harmonogram stavby : 
Zateplení objektu ul.Dukelských hrdinů 

Zhotovitel: STAVBYVANTO, s.r.o. 
Obchodní 1676 

686 04 Kunovice 

Název 

Zateplení objektu ul.Dukelských hrdinů 
Lešení a stavební výtahy 
Bourání konstrukcí 
Izolace proti vodě 
Izolace tepelné 
Úpravy povrchů ,podlahy, osazování výplní 
Klempířské kce 
Pokryvačské kce 
Truhlářské kce 
Zámečnické kce 
Dokončovací konstrukce 
Hromosvod 

červen 2014 
1 2 3 4 

9.6.2014 

červenec 2014 
1 2 3 4 

srprn2014 
1 2 3 4 

31.8.2014 

S T A V B Y zupjfcSn v OR u K«B v S n i 
pce etjis ZÍ I C 57602 





SEZNAM SUBDODAVATELŮ, 
s jejichž pomocí bude zakázka realizována 

NÁZEV ZAKÁZKY: 
„Zateplení objektu ul.Dukelských hrdinů " 

Část plnění zakázky, 
kterou bude subdodavatel realizovat 

1. Obchodní 
firma/název: 
Sídlo/místo 
podnikání: 

Tel./fax: 

IČ: 

Kontaktní osoba: 

RI-OKNA a.s. 

Bzenec, Úkolky 1055, 696 81 

518 389 511 

607 24 862 

Michal Zapletal 

výplně otvorů 

<u r f, v H v zspsdn •/ oi í u KCS v Bróa 
[X>ci niia. u i C 57C02 

Mgr. Ondřej Pávka 
STAVBY VANTO, s.r.o. 
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