

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2013/ORS

uzavřený podle § 536 zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů na akci :

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ MÚ BŘECLAV – SEKCE A

mezi:

Smluvní strany:

Objednatel:

Úplný název: Město Břeclav
Sídlo: nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Spisová značka:
Zástupce: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Bankovní spojení: Komerční banka Břeclav
Číslo účtu: 19-1832790257/0100

Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: STAVEX BV s.r.o., Ostrov 52, 690 03 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně
zastoupený: Vlastimil Nádvorník
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Ing. Ondřej Nádvorník
IČ: 255 97 639
DIČ: CZ 255 97 639
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 165261647/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 10/2013/ORS ze dne 25.2.2013.

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic

I. Předmět smlouvy

čl.2 Předmět smlouvy – doplňuje se o bod 2.1.2.

Rozsah předmětu smlouvy se rozšiřuje o:

01 Dodávku a montáž zdravotnického a laboratorního zařízení (vysoušeče rukou dle specifikace v rozpočtu)

II. Cena za dílo, platební podmínky

čl. 4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny– se upravuje v bodě 4.1.1. následovně:

Původní text bodu 4.1.1. dle dodatku č.1 k SoD :

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD č.1 **1.551.513,- Kč bez DPH**
(slovy: jedenmilionpětsetpadesátjedentisícpěttřináct korun)

Navýšení ceny dle dodatku SoD č.1: **88.320,- Kč bez DPH**
(slovy: osmdesátosmtisícčtyřicetdvacet korun)

Nová cena celkem dle dodatku SoD č.1: **1.639.833,- Kč bez DPH**
(slovy: jedenmilionšestsetřicetdevěttisícosmsettřicet tři korun)

DPH 21% ve výši: **344.365,- Kč**
(slovy: tři sta čtyřicet čtyř tisíc čtyřicet tři sta šedesát pět korun)

Nová cena celkem dle dodatku SoD č.1 včetně DPH:
1.984.198,- Kč s DPH
(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátčtyřtisícejednostodevadesátosm korun)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.10/2013/ORS ze dne 25.2.2013
nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění.**

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č.10/2013/ORS je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel.

V Břeclavi dne 21.3.2013



Za objednatele:
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města



V Břeclavi dne 21.3.2013

STAVEX BV s.r.o.
Ostrov 52, 690 03 Břeclav
IČO: 255 97 639, DIČ: CZ25597639
vedeno v Krajském obchodním soudě v Brně
oddíl C, vložka 36570



Za zhotovitele:
Vlastimil Nádvorník
jednatel společnosti

Příloha dodatku č.1
Položkový rozpočet


Doložka

Tato smlouva byla schválena

na 59. zasedání RM

dne 20.3.2013

za Město Břeclav.....



Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>Rekonstrukce sociálních zařízení</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>MÚ Břeclav</i>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <i>Město Břeclav</i>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <i>STAVEX BV s.r.o</i>

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	88 320	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	88 320	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	88 320	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	88 320	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		 MĚSTO BŘECLAV 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	88 320,00 Kč
DPH	21 % činí :	18 547,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 867,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>MÚ Břeclav</i>
Objekt :	<i>Rekonstrukce sociálních zařízení</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M39 Montáže zdravot.a laborat.zař.	0	0	0	88 320	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	88 320	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>MÚ Břeclav</i>
Objekt :	<i>Rekonstrukce sociálních zařízení</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M39	Montáže zdravot.a laborat.zař.				
1	DOD	Vysoušeč rukou VIVA Sanela SLO 01L, bílý záruka 2 roky	kus	8,00	11 012,00	88 096,00
2	MNT	Dodávka, montáž SLO 01L zapojení, uvedení do provozu	kompl	8,00	1 288,00	10 304,00
3	ODP	Odpočet dodávky zásobníku na ručníky SLZN 03	kus	8,00	-1 180,00	-9 440,00
4	ODP	Odpočet motáže zásobníku SLZN 03	kus	8,00	-80,00	-640,00
	Celkem za	M39 Montáže zdravot.a laborat.zař.				88 320,00