



Město Břeclav

# SMLOUVA O DÍLO 03/2016/ORS DODATEK č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Městská knihovna v Břeclavi – oprava sociálních zařízení a silnoproudá elektroinstalace přístavby

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**  
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav  
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
IČ: 002 83 061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 19-18322790257/0100  
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **STAVIKA s.r.o.**  
sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11758  
zastoupený: Miroslavem Svobodou, jednatelem společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Miroslav Svoboda  
IČ: 49432991  
DIČ: CZ49432991  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Břeclav  
č. účtu: 261 648 606/0300  
(dále jen Zhotovitel)

### 2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2016 smlouvu o dílo č. 03/2016/ORS, jejímž předmětem je závazek zhotovitele pro objednatele zhotovit stavbu **Městská knihovna v Břeclavi – oprava sociálních zařízení a silnoproudá elektroinstalace přístavby.**

Smluvní strany jsou si vědomy svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Lenka Raclavská  
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

Čl. 3.2.1. se mění následovně:

### 3. Termíny a místo plnění

3.2.1. Termín předání kompletního díla se mění na **18.8.2016**, a to z důvodů víceprací - malby místností dotčených opravou silnoproudé elektroinstalace přístavby.

Čl. 4.4.1. se mění následovně:

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

#### Původní cena:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Cena bez DPH    | 1.214.965,- Kč |
| DPH 21%         | 255.143,- Kč   |
| Cena včetně DPH | 1.470.108,- Kč |

#### Cena se mění o:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Cena bez DPH    | 142.759,- Kč |
| DPH 21%         | 29.979,- Kč  |
| Cena včetně DPH | 172.738,- Kč |

#### Celková nová cena:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Cena bez DPH    | 1.357.724,- Kč |
| DPH 21 %        | 285.122,- Kč   |
| Cena včetně DPH | 1.642.846,- Kč |

### 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 5.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 03/2016/ORS nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

Výkaz výměr víceprací


V Břeclavi dne 13.6.2016

V Břeclavi dne 13.6.2016

.....  
Objednatel



.....  
Zhotovitel  
Miroslav Svoboda, jednatel společnosti



Opčelata 2403, 690 02 Břeclav  
IČ: 49438991, DIČ: CZ49432591  
www.stavika.cz 519 321 455

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Lenka Raclavská  
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

## Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

### Zakázka

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Číslo zakázky |                                  |
| Zakázka       | Městská knihovna Břeclav - malby |
| Klasifikace   |                                  |
| Fáze          | Předaná nabídka                  |
| Komentář      |                                  |

CZK

### Verze

|          |         |
|----------|---------|
| Popis    | Výchozí |
| Komentář |         |

### Firmy

| Typ Firmy | Název                  |
|-----------|------------------------|
| Dodavatel | STAVIKA s.r.o. Břeclav |


### Uživatelé

| Význam (funkce) | Jméno         |
|-----------------|---------------|
| Přípravář       | Jan Procházka |

Zakázka:

**Městská knihovna Břeclav - malby**

| Popis                            | Cena           | DPH    | Cena s DPH |
|----------------------------------|----------------|--------|------------|
| SO_01: Stavební objekt 01        | 142 759        | 29 979 | 172 738    |
| 006: Úpravy povrchu              | 9 696          | 2 036  | 11 732     |
| 009: Ostatní konstrukce a práce  | 11 290         | 2 371  | 13 660     |
| 784: Malby                       | 117 347        | 24 643 | 141 990    |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 4 427          | 930    | 5 356      |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>          | <b>142 759</b> |        |            |
| <b>DPH</b>                       | <b>29 979</b>  |        |            |
| DPH 21 % ze základny: 142 759    | 29 979         |        |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>       | <b>172 738</b> |        |            |

 **STAVIKA s.r.o.** ⓘ  
I. Opletala 2405, 690 02 Břeclav  
IC: 494 32991, DIČ: CZ49432991  
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446



| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | DPH | Cena s DPH |
|----------|-----|-------|----|--------|------------|------|-----|------------|
|----------|-----|-------|----|--------|------------|------|-----|------------|

**SO\_01: Stavební objekt 01**

**142 759      29 979      172 738**

**006: Úpravy povrchu**

**9 696      2 036      11 732**

|    |    |           |  |    |       |       |       |       |        |
|----|----|-----------|--|----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | SP | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí - pouze část, zbytek objednatel | m2 | 320,0 | 30,30 | 9 696 | 2 036 | 11 732 |
|----|----|-----------|--|----|-------|-------|-------|-------|--------|

**009: Ostatní konstrukce a práce**

**11 290      2 371      13 660**

|    |    |           |  |    |      |        |        |       |        |
|----|----|-----------|--|----|------|--------|--------|-------|--------|
| 2. | SP | 941955004 | Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m - schodiště | m2 | 57,6 | 196,00 | 11 290 | 2 371 | 13 660 |
|----|----|-----------|--|----|------|--------|--------|-------|--------|

6\*3,2\*3

**784: Malby**

**117 347      24 643      141 990**

|    |    |           |  |    |          |       |        |        |        |
|----|----|-----------|--|----|----------|-------|--------|--------|--------|
| 3. | SP | 784402801 | Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m - 30% z výměry                                | m2 | 782,5    | 15,10 | 11 816 | 2 481  | 14 297 |
| 4. | SP | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m | m2 | 2 428,56 | 32,00 | 77 714 | 16 320 | 94 034 |

1.NP

1); (14,5+3,5)\*2\*3,3

(2,2+7,5)\*2\*3,3

2); (7,4+20)\*2\*3,3

3); (3,3+9,3+9,3)\*3,3

4); (1,4+2,2)\*2\*3,3

5); (2,8+2,2)\*2\*2\*3,3

6); (3+2,2)\*2\*2\*3,3

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | DPH | Cena s DPH |
|------|-----|-----|-------|----|--------|------------|------|-----|------------|
|------|-----|-----|-------|----|--------|------------|------|-----|------------|

7); (5,5+2,2)\*2\*2\*3,3

8); (12,5+11,6)\*2\*3,3

2.NP

1); (4+5,6)\*2\*3,3

2); (17+7,4)\*2\*3,3

3); (4,2+7,4)\*2\*3,3

4); (7+7+3,3)\*3,3

5); (2,8+2,2)\*2\*2\*3,3

6); (3+2,2)\*2\*2\*3,3

7); (4,8+2,2)\*2\*3,3

8); (12,5+11,6)\*2\*3,3

20\*3,3

strop

1); 14,5\*3,5

2,2\*7,5

2); 7,4\*20

3); 3,3\*9,3

4); 1,4\*2,2

5); 2,8\*2,2

6); 3\*2,2

7); 5,5\*2,2

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | DPH | Cena s DPH |
|----------|-----|-------|----|--------|------------|------|-----|------------|
|----------|-----|-------|----|--------|------------|------|-----|------------|

8) : 12,5\*11,6

1) : 4\*5,6

2) : 17\*7,4

3) : 4,2\*7,4

4) : 7\*3,3

5) : 2,8\*2,2

6) : 3\*2,2

7) : 4,8\*2,2

8) : 12,5\*11,6

20

|    |    |           |  |    |       |       |       |       |       |
|----|----|-----------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | SP | 784453664 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací schodiště v do 3 | m2 | 179,8 | 39,00 | 7 012 | 1 473 | 8 485 |
|----|----|-----------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|

1NP: (6+6+3,2)\*3,5

10

6\*3,2

2NP: (6+6+3,2)\*3,5

10

6\*3,2

15

|    |    |           |                              |    |          |      |        |       |        |
|----|----|-----------|------------------------------|----|----------|------|--------|-------|--------|
| 6. | SP | 784461258 | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 2 608,36 | 6,00 | 15 650 | 3 287 | 18 937 |
|----|----|-----------|------------------------------|----|----------|------|--------|-------|--------|

|    |    |           |   |    |      |        |       |     |       |
|----|----|-----------|---|----|------|--------|-------|-----|-------|
| 7. | SP | 784462111 | Izolování roztokem rostlinného pojidla v místnostech v do 3,8 m | m2 | 32,0 | 116,00 | 3 712 | 780 | 4 492 |
|----|----|-----------|---|----|------|--------|-------|-----|-------|

|    |    |           |   |    |      |       |       |     |       |
|----|----|-----------|---|----|------|-------|-------|-----|-------|
| 8. | SP | 784498911 | Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m | m2 | 32,0 | 45,10 | 1 443 | 303 | 1 746 |
|----|----|-----------|---|----|------|-------|-------|-----|-------|

| Poř.                             | Typ | Kód | Popis               | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena  | DPH | Cena s DPH |
|----------------------------------|-----|-----|---------------------|----|--------|------------|-------|-----|------------|
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |     |     |                     |    |        |            | 4 427 | 930 | 5 356      |
| 9.                               | ON  | 07  | Zařízení staveniště | %  | 3,2    | 1 383,33   | 4 427 | 930 | 5 356      |