

## **E. Zásady organizace výstavby**

### **1. Technická zpráva**

#### **1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění**

Stavba se nachází v intravilánu města Břeclav v Jihomoravském kraji. Projektová dokumentace se zabývá zlepšení podmínek pro pěší a vozidla na ulici Mánesova. Přesně od křižovatky s ulicí Skopalíkova po křižovatku s ulicí Lidická. V řešeném prostoru se nachází několik vjezdů k nemovitostem.

Rekonstrukce je vyvolána nevyhovujícím stavem chodníkových ploch.

#### **1.2 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel**

Stavba je realizována na pozemcích Města Břeclav.

#### **1.3 Zásady návrhu zařízení staveniště**

Staveniště bude zřízeno tak, aby splňovalo TP 66 – „Označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci“. Dále pak dle zák. 309 a 591 z roku 2006.

#### **1.4 Návrh postupu a provádění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby)**

- Vytýčení inženýrských sítí
- Přípravné práce – příprava zařízení staveniště
- Zemní práce, provedení chrániček
- Pokládka štěrkodrtě
- Pokládání dlažby
- Dokončovací práce, sadové úpravy

#### **1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)**

Při výstavbě nebudou žádné objekty, které by se uvedly samostatně do provozu. Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

#### **1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, případně plyn, telekomunikace)**

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů zhotovitele. Zdroje vody na stavu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. Telekomunikace bude prováděna mobilními telefony.

### **1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady)**

Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou odvezeny na skládku nebo k recyklaci.

### **1.8 Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)**

Přístupy na staveniště budou umožněny z místních komunikací.

### **1.9 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí**

Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných předpisů.

### **1.10 Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření**

U provádění nejsou žádné zvláštní požadavky.

### **1.11 Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objízďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm**

Stavbou dojde k uzavření ulice Mánesova.

### **1.12 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí být staveniště řádně zajištěno dopravním značením včetně vytyčení objízdné trasy po dobu výstavby. Dále je třeba při provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce.

**Břeclav**

**Bedřich Gerža**