
E.   Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva

Stavba : B řeclav - Poštorná, propoj ulic

Gagarinova a B. Šmerala

Místo stavby : B řeclav, Poštorná

Katastrální území : Poštorná (okres B řeclav) 726346

Kraj : Jihomoravský

Druh stavby : rekonstrukce 

Stupeň dokumentace : DUR/DSP

1.1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě včetně jeho odvodn ění

Řešená  nezpevněná  plocha  před  garážemi  a  chodníkové  plochy  jsou  v

nevyhovujícím stavu jednak vzhledem k poruchám krytů  a popraskaným obrubám a také

kvůli  špatnému odvodu dešťových vod. V řešené lokalitě není nijak usměrněno parkování

vozidel, které parkují v okolí garáží a znemožňují vyjetí z garáží jejich majitelům. 

Realizací rekonstrukce zpevněných ploch nedojde ke změně vůči okolním objektům.

Rekonstrukcí  dojde  ke  zlepšení  dopravní  dostupnosti  daného  území  a  ke  zvýšení

komfortnosti  a  bezpečnosti  provozu  na  ní  stejně  jako  ke  zlepšení  odtokových  poměrů

dešťové vody.

SO 101 – Komunikace a parkovací stání

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající nezpevněné plochy z R-materiálu.

Je  navrženo  provedení  komunikace vedoucí  podél  garáží,  jejíž  šířka je  navržena

7,50m ta, aby mohla vozidla bezpečně vjíždět do garáží. Délka řady garáží je 80,60m. Tato

komunikace  je  napojena  na  komunikaci  na  ulici  B.  Šmerala  komunikací  šířky  3,40m

(respektující  stávající  šířkové  uspořádání)  délky  37,66m.  Komunikace  budou  vymezeny

sníženou obrubou ABO 100/15/15 uloženou do betonu osazenou 5cm nad úroveň  krytu

komunikace. V místech napojení chodníků bude tato obruba osazena 2cm nad úroveň krytu.

Povrch komunikace bude proveden ze zatravňovací betonové dlažby rozměru 24x24x8 šedé

barvy jejíž podíl zatravněné plochy na 1m2 je 27%. 

Komunikace bude vyspádována směrem od garáží ve spádu 1,00%. V místě  údolnice

bude  veden  dvouřádek  z  betonové  kostky  uložen  do  betonu.  V  místě  údolnice  budou

vzhledem k možnosti výskytu občasných silnějších dešťů umístěny vtokové objekty z plastu

opatřené kalovým košem.
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SO 102 – Chodníky

Je  navrženo  provedení  předláždění  stávajících  chodníkových  tras  ve  stávajících

šířkách. Chodníky budou vymezeny chodníkovou obrubou z jedné strany osazenou 6cm nad

úroveň  krytu  tak,  aby  tvořila  vodící  linii  pro  osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  a

orientace.

V  místech  vstupů  na  komunikaci  budou  provedeny  varovné  pásy  ze  slepecké

zámkové dlažby červené barvy.

1.2  Stanovení  obvodu  staveništ ě,  jeho  zd ůvodn ění  a  údaje  o  pozemcích

staveništ ě, včetně pozemk ů, které zajiš ťuje stavebník/objednatel

Obvod staveniště je vymezen patou násypů případně zářezů. Ke staveništi dále patří

skládky a zařízení staveniště zhotovitele. Dočasné skládky ani plocha pro zařízení staveniště

nebyla investorem stanovena. Toto je ponecháno na volbě zhotovitele stavby.

1.3 Zásady návrhu za řízení staveništ ě

Způsob  sociálního  zabezpečení  pracovníků,  způsob  stravování  apod.  zajistí

zhotovitel  stavby,  stanovení  počtu  pracovníků  při  výstavbě  je  závislé  na  způsobu

dodavatelského zajištění stavby, předpokládá se s ohledem na rozsah prací a lhůty výstavby

max 25 pracovníků. 

Sociální zabezpečení pracovníků bude umístěno na zatravněné ploše před kavárnou

Na kafe.

Stravování pracovníků individuální v místních zařízeních.

Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším zdravotním

zařízení. Rychlá lékařská pomoc tel. 155.

Zařízení  staveniště  bude  upřesněno  dle  aktuálních  potřeb  dodavatele  stavby

určeného  výběrovým řízením investora a bude umístěno výhradně  na pozemku,  který si

zajistí dodavatel.

1.4 Návrh postupu a provád ění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby)

• Vytýčení inženýrských sítí

• Přípravné práce  – příprava zařízení staveniště

• Výkopové práce, kácení strom ů

• Pokládka obrub a dvou řádku z kostek

• Provedení konstruk čních vrstev a dlažeb

• Dokon čovací práce, sadové úpravy
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1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné užívání)

Při  výstavbě  nebudou žádné objekty,  které by se uvedly  samostatně  do provozu.

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

1.6  Možné  napojení  na  zdroje  (voda,  el.  energie,  p řípadně  plyn,

telekomunikace)

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů zhotovitele.

Zdroje vody na stavu budou zajištěny pomocí místních hydrantů, což si zhotovitel projedná

s Vodovody a kanalizace Břeclav. Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony.

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliž e není samostatný projekt

nakládání s odpady)

Veškeré  odpady vzniklé  při  výstavbě  a  všechen vybouraný  materiál  budou ihned

odvezeny na řízenou skládku nebo k recyklaci. 

1.8 Přístupy na staveništ ě (vjezdy a výjezdy)

Přístupy na staveniště budou umožněny z přilehlých místních komunikací a přilehlých

pozemků. Staveniště bude řádně označeno.

 

1.9 Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí

Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných předpisů.

Bude použita výkopová páska a zábrany s cedulí chodník uzavřen.

1.10  Zvláštní  požadavky  na  provád ění  stavby,  které  vyžadují  bezpe čnostní

opat ření

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních povolení

a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto připomínky musí

být  zohledněny  v  podrobném  projektu  organizace  výstavby  celé  stavby  i  jednotlivých

stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím zahájením.

- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je nutné

předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na

pozemních komunikacích

- při provádění prací musí být stavba z obou stran řádně označena dopravními značkami.

-  před  dokončenou  úpravou  bude  zhotovitel  zabezpečovat  průběžně  a  bez  prodlení

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo
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poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto

závad.

- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu

předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí;

před zahájením  stavby  bude provedena technická prohlídka všech komunikací  a  mostů,

které budou zhotovitelem stavby využívány. Výsledkem této prohlídky, které se zúčastní

jak zhotovitel tak i investor stavby a správce komunikace, bude dokumentace současného

technického  stavu  (technický  popis,  video  atp.)  a  návrh  případných  úprav.  Obdobná

prohlídka bude provedena po ukončení stavby s cílem specifikace nutných prací k obnově

komunikace do původního stavu.

- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením;

-  před  zahájením  stavby  bude  provedeno  vytyčení  všech  stávajících  inženýrských  sítí

v celém  prostoru  stavby  a  protokolární  předání  zhotoviteli  stavby.  Zhotovitel  musí

prokazatelným  způsobem  zajistit  seznámení  svých  podzhotovitelů  a  jednotlivých

pracovníků  s  polohou těchto  zařízení  a  dále  zajistit  dokonalou ochranu  zařízení  před

poškozením dopravou a stavebními pracemi.

-  vlastníkům  stavbou  dotčených  pozemků  bude  v  dostatečném  časovém  předstihu

oznámeno zahájení prací

-  po  dokončení  stavby  budou  veškeré  dotčené  pozemky  uvedeny  do  původního  stavu,

případné vzniklé škody budou odstraněny.  Při  provádění prací nesmí být  znečisťovány

veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, přebytečný materiál

či  odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován mimo plochy k tomu určené.

Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na místa určená ke skladování materiálu,

přebytečný výkopek či  odpad vzniklý  v  důsledku provádění  stavby musí být  průběžně

odvážen na recyklační linku nebo na povolenou skládku

- budou dodržena ochranná pásma sítí  a přípojek stávající  technické infrastruktury.  Dále

bude zapracován požadavek  na neprodlené oznámení každého poškození jakéhokoliv

podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem příslušnému vlastníku či

správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost stavebníka v takovém případě dále

postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či správce poškozeného zařízení či stavby

-  Trasy  pro  staveništní  dopravu  budou  vedeny  po  stávající  komunikaci,  parkovišti  a

chodnících.

1.11  Návrh  řešení  dopravy  b ěhem  výstavby  (p řepravní  a  p řístupové  trasy,

zvláštní  užívání  pozemní  komunikace,  uzavírky,  objí žďky,  výluky),  v četně

zajišt ění základních podmínek a ozna čení pro samostatný a bezpe čný pohyb

osob  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  na  ve řejně  přístupných

komunikací a plochách souvisejících se staveništ ěm

Výstavba bude prováděna při označení pracovního místa.
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Komunikace  zůstane průjezdná  a  plně  dostupné pro  vozidla  IZS.  Pracovní  místo

bude  označeno  značkami  práce  na  silnici.  Pracovní  místo  bude  označeno  dle  platných

předpisů (TP65). 

1.12  Stanovení  podmínek  pro  provád ění  stavby  z hlediska  bezpe čnosti  a

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle

zákona č.  309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti  a ochrany

zdraví p ři práci

Z hlediska zajištění bezpečnosti  práce na staveništi  i  bezpečnosti  silniční  dopravy

musí být staveniště řádně zajištěno dopravním značením včetně vytyčení objízdné trasy po

dobu výstavby. Dále je třeba při provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti

práce.

2015                                                              Bedřich Gerža
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