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D. Zásady organizace výstavby 

 

 

1. Technická zpráva 

 

1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Stavba se nachází v intravilánu města Břeclav v Jihomoravském kraji. Projektová 

dokumentace se zabývá rekonstrukcí chodníku, který vede u bytových domů na sídlišti Jana 

Palacha. Řešený úsek začíná u bytového domu s číslem 2495/32 přes bytové domy s čísly 

2496/30, 2497/28 kolem pískoviště a končí u domů s čísly 2522/34 a 2524/26. Rekonstrukce 

se týká i stávajícího vjezdu s parkovištěm a ohrady pískoviště u budovy s číslem 2633/15 na 

ul. Čechova. 

Rekonstrukce je vyvolána nutností vyměnit stávající nevyhovující konstrukci a zvýšení 

bezpečnosti chodců, kteří budou moci využívat bezbariérovou trasu. Výrazně se také zlepší 

mobilita osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

1.2 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 

pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

 Soupis dotčených pozemků je uveden v příloze č. B. 4.  

 

1.3 Zásady návrhu zařízení staveniště 

 Způsob sociálního zabezpečení pracovníků, způsob stravování apod. zajistí zhotovitel 

stavby, stanovení počtu pracovníků při výstavbě je závislé na způsobu dodavatelské zajištění 

stavby. 

 Umístění téměř veškerého sociálního zabezpečení pracovníků se předpokládá na 

vhodné ploše mimo prostor stavby na pozemcích investora. 

 Stravování pracovníků je individuální, v místních zařízeních. 

 Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším lékařském 

zařízení, nebo na tel. 155. 

 Zařízení staveniště bude upřesněno dle aktuálních potřeb dodavatele stavby určeného 

výběrovým řízením investora a budou umístěna výhradně na pozemku, který si zajistí 

dodavatel. 
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 Staveniště bude řádně označeno, tak aby splňovalo TP 66 – „Označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích“. 

 Místo pro případnou skládku nového materiálu potřebného k výstavbě určí před 

samotným zahájením stavby investor na pozemku v jeho vlastnictví. 

    

1.4 Návrh postupu a provádění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

 

 Přípravné práce  

 Odstranění stávajících obrub a konstrukcí 

 Zhutnění zemní pláně 

 Položení podkladních vrstev  

 Pokládka obrub 

 Dláždění chodníků 

 Dokončovací práce 

 

1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

 Stavba bude předána jako celek. 

 

1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, případně plyn, telekomunikace) 

 Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje vody 

na stavbu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. Telekomunikace bude prováděna 

mobilními telefony.   

 

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání 

s odpady) 

 Předpis pro nakládání s odpady z výstavby je zpracován na základě patné legislativy 

v odpadovém hospodářství. Jeho cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady, 

rekapitulovat druhy odpadů vznikající při předmětné stavbě. Druhy vznikajících odpadů, 

jejichž vznik souvisí s novostavbou komunikace, jsou druhově zařazeny na základě 

zkušeností s obdobných staveb.  

  Vybouraný materiál je nutno uložit na řízené skládky. Původce odpadů budou firmy, 

které budou provádět výstavbu. Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými 

odpady, které jejich činností vzniknou. V souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a 
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souvisejícími předpisy, především s vyhláškou č.383/2001 o podrobnostech nakládání 

s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

vlastností odpadů.  

 Odpadní materiál, jehož vznik se předpokládá v souvislosti demoličními pracemi a 

samotnou výstavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze 

však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich 

zjištěných složek zařazeny jinak. Skutečné množství vzniklých odpadů bude známo až 

v průběhu provádění stavby a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při 

předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadků.  

 Předpokládá se, že dodavatelské firmy budou využívat stávající stavební dvory a 

skládky v blízkém okolí stavby. 

 

Konkrétní druhy odpadů a způsoby nakládání s odpady:  

  

Skup. číslo: Název odpadu: Kategorie: Způsob likvidace: 

080111* 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
O (N) 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

spalovna) 

080112 
Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod 

číslem 080111 
O 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

spalovna) 

150202* 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

O (N) 
Spalovna (zneškodnění dle druhu 

znečištění) 

170101 Beton O 
zpětný odvoz do betonárky, recyklace, 

skládka 

170301* Asfaltové směsi obsahující dehet O (N) 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

recyklace) 

170302 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

(bez dehtu) 
O 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

recyklace) 

170405 
železo nebo ocel (konstrukční výztuže, 

svodidla), zbytky železných konstrukcí 
O Recyklace, kovošrot 

170407 Směsné kovy O Recyklace, kovošrot 

170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky O (N) zneškodnění podle konkrétního druhu a 
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zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

recyklace) 

170504 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

170503 
O 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

recyklace) 

170903* 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 

O (N) 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

recyklace) 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 
O 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

recyklace) 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O Kompostace, spálení, skládka 

200301 Směsný komunální odpad O 

zneškodnění podle konkrétního druhu a 

zjištěné kategorie odpadu (skládka, 

recyklace, spalovna) 

„*“ - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 

 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními prácemi, jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na 

ekonomickou efektivnost stavby. Množství výše uvedených odpadů nelze předem 

specifikovat. Konkrétní zařazení jednotlivých odpadů a zejména zjištění zda mají nebo nemají 

nebezpečné vlastnosti je povinností původce odpadů – dodavatele stavby. 

 

 

1.8 Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

 Přístupy na staveniště budou umožněny z okolních komunikací.  

 

1.9 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných předpisů. 

 

1.10 Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

 U provádění nejsou žádné zvláštní požadavky. 

 

1.11 Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní 

užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních 

podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 
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pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikací a plochách souvisejících se 

staveništěm 

 Během výstavby bude pohyb chodců směrován na vytyčenou náhradní trasu, která se 

bude nacházet na protilehlé straně. Stavba bude označena dle TP 66 „Označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích“. 

 

 

1.12 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí 

být staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba při provádění prací dbát 

všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce. 

 

 

 

V Břeclavi, červen 2016                              Jiří Pihar 


